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ABSTRAK 
 
Manajemen Proyek adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan 
mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang 
telah ditentukan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di PT. Bumi Sumatera Mandiri. 
PT. Bumi Sumatera Mandiri adalah salah satu perusahaan kontraktor yang bergerak 
dibidang industri konstruksi. Dalam pelaksanaan proyek, PT. Bumi Sumatera Mandiri 
banyak mengalami kendala-kendala. Diantaranya adalah semakin banyaknya dana yang 
dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek ini serta waktu yang dibutuhkan tidak sesuai 
dengan RAB proyek. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah Menganalisa 
dan merancangan sistem informasi pengelolaan biaya proyek konstruksi dan membantu 
pencapaian keberhasilan proyek konstruksi melalui tiga tujuan utama, yaitu: biaya yang 
optimal, mutu yang bagus dan waktu yang tepat) sangat dipengaruhi oleh kejelian 
perencana proyek (project planner) dalam menjadwal pelaksanaan suatu proyek 
kontruksi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode cost and schedule control 
system (CS/CSC). Alasan menggunakan metode ini dikarenakan banyaknya faedah yang 
diperoleh oleh Kontraktor dari metode di atas yaitu sebagai alat pemantauan, 
pengendalian biaya dan jadwal internal sehingga diperoleh data dan informasi yang 
terpercaya dan objektif untuk bahan membuat keputusan. Metode cost and schedule 
control system criteria (C/S-CSC) dipilih agar pelaksana atau kontraktor dapat membuat 
perencanaan dasar (PA) yang memadukan biaya dan jadwal. Output yang diperoleh 
menggunakan metode CS/CSC adalah terbentuknya grafik kurva S yang berguna sebagai 
panduan dalam pengerjaan proyek dan dapat menentukan informasi data BCWS 
(Budgeted Cost for Work Schedule), BCWP (Budgeted Cost for Work Performance) dan 
ACWP (Actual Cost of Work Performance), BETC (Budget Estimate to Comlete), CPI to-
go, BEAC (Budget Estimate at Completion). 
 
Kata kunci:  CS/CSC, Kurva S, Manajemen Proyek . 
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ABSTRACT  
 
Project Management is the planning, organizing, leading, and controlling company 
resources to achieve short-term goals that have been determined. Implementation of this research 
conducted at PT. Bumi Mandiri Sumatra. PT. Bumi Mandiri Sumatra is one of the contracting 
company in the field of construction industry. In the implementation of the project, PT. Bumi 
Mandiri Sumatra undergone many constraints. Among them is the increasing number of funds 
needed to complete this project and the time required is not in accordance with the RAB project. 
Goals of this research is to analyze and design a management information system construction 
project costs and help achieve the success of construction projects through three main objectives, 
namely: the optimal cost, good quality and the time) was strongly influenced by the carefulness 
planners project (project planner) in scheduling the implementation of a construction project. In 
this study the author uses the method cost and schedule control system (CS / CSC). Reasons for 
using this method because of the many benefits obtained by the Contractor of the above methods 
as a means of monitoring, controlling costs and schedules so that the internal and the data 
obtained reliable information and objective decision-making materials. Method cost and schedule 
control system criteria (C / S-CSC) is selected to be executor or contractor can make the basic 
plan (PA) which combines the cost and schedule. Output obtained using the method of CS / CSC is 
to formation of S curve graph is useful as a guide in this project and can determine the data 
information BCWS (Budgeted Cost for Work Schedule), BCWP (Budgeted Cost for Work 
Performance) and ACWP (Actual Cost of Work Performance ), BETC (Budget Estimate to 
Comlete), CPI to-go, BEAC (Budget Estimate at Completion). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Manajemen Proyek adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, 
dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek 
yang telah ditentukan. Lebih jauh menggunakan pendekatan sistem dan hirarki (arus 
kegiatan) vertikal maupun horizontal. Selain itu, proyek juga merupakan Kegiatan 
sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber 
daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah 
digariskan dengan jelas. 
Dalam manajemen proyek intensitas kegiatan yang cepat berubah dalam 
waktu yang relatif pendek dapat mengakibatkan pelaksanaan proyek tidak efektif dan 
terkesan terburu-buru, sehingga akan terjadi pengeluaran biaya yang tidak sesuai 
dengan yang direncanakan. 
 PT. Bumi Sumatera Mandiri adalah salah satu perusahaan kontraktor yang 
bergerak dibidang industri konstruksi. Dalam pelaksanaan proyek, PT. Bumi 
Sumatera Mandiri banyak mengalami kendala-kendala. Diantaranya adalah semakin 
banyaknya dana yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek ini. Terkadang biaya 
sebenarnya lebih besar dari RAB proyek dimana kondisi ini sebenarnya tidak boleh 
terjadi. Oleh sebab diperlukan jadwal pemakaian biaya proyek. Dalam pengelolaan 
biaya proyek, perusahaan PT. Bumi Sumatera Mandiri tidak menggunakan metode 
apapun, hanya saja sajian informasi dalam bentuk grafik dan persentase progres 
proyek yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan biaya proyek. 
 Dalam penelitian ini, menggunakan metode cost and schedule control system 
criteria (C/S-CSC). Alasan menggunakan metode ini dikarenakan banyaknya faedah 
yang diperoleh oleh Kontraktor dari metode di atas yaitu sebagai alat pemantauan, 
pengendalian biaya dan jadwal internal sehingga diperoleh data dan informasi yang 
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terpercaya dan objektif untuk bahan membuat keputusan. Pada dasarnya, pendekatan 
dengan cost and schedule control system criteria (C/S-CSC) dimaksudkan agar 
kontraktor membuat perencanaan dasar yang memadukan biaya dan jadwal. 
Perencanaan dasar ini akan dipakai untuk membandingkan kinerja pelaksaan 
pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. 
Dari pembahasan di atas, dapat diambil suatu penelitian Tugas Akhir 
mengenai Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Biaya Proyek 
Kontruksi Menggunakan Metode Cost and Schedule Control System Criteria 
(C/S-CSC). 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, Yaitu 
”Bagaimana menganalisa dan merancang Sistem Informasi Pengelolaan Biaya Proyek 
Kontruksi menggunakan metode cost and schedule control system criteria (C/S-
CSC)?” 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Tujuan Umum 
Menganalisa dan merancangan sistem informasi pengelolaan biaya proyek 
konstruksi. 
b. Tujuan Khusus 
1. Membantu pemegang proyek dalam mengelola biaya proyek konstruksi 
sehingga biaya dan jadwal proyek dapat tercapai dengan baik.  
2. Metode cost and schedule control system criteria (C/S-CSC) dipilih agar 
pelaksana atau kontraktor dapat membuat perencanaan dasar (PA) yang 
memadukan biaya dan jadwal. 
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1.4 Batasan Masalah 
Diperlukan ruang lingkup atau batasan yang jelas dalam melakukan penelitian 
agar pembahasan dapat lebih terarah dan jelas. Adapun batasan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Membahas mengenai analisa dan perancangan sistem informasi pengelolaan 
biaya proyek konstruksi. 
2. Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai bahasa pemrograman dan 
database Microsoft Access 2003 sebagai database nya. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang 
masing-masing bab telah dirancang dengan suatu tujuan tertentu.  
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir ini, yang meliputi latar 
belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, serta 
sistematika penulisan Tugas Akhir. 
 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan sistem perencanaan dan 
pengendalian jadwal proyek menggunakan PDM, yaitu konsep dasar 
sistem, konsep dasar manajemen proyek, konsep PDM, dan konsep 
cadangan waktu.  
 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini berisi tentang tahapan-tahapan berupa fase dan tindakan 
kita dalam penulisan tugas akhir. 
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN  
Berisi pembahasan mengenai analisa sistem dan perancangan sistem.  
 
BAB V  PENUTUP 
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa kesimpulan, disertai 
saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. 
 II-1 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 
Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan 
bekerjasama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem 
tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) 
yang diinginkan. 
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimananya. 
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
2.1.1 Definisi Sistem 
Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan 
prosedur merupakan suatu urutan operasi yang dilalui agar penanganan suatu masalah 
dapat berjalan dengan tertib dan seragam. 
Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja 
sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem yang 
kemudian bekerja mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran 
(output) yang diinginkan.( Jogiyanto, 2005) 
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Dalam mendefinisikan sistem, terdapat dua kelompok pendekatan sistem yang 
berbeda, yaitu: 
a. Pendekatan sistem pada prosedural. 
Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 
saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 
atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
b. Pendekatan sistem yang menekankan pada elemen atau komponen. 
Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
2.1.2 Karateristik Sistem 
Suatu sistem memiliki karakterisitik atau beberapa sifat tertentu, yaitu  
mempunyai komponen (components), batas sistem (boundary), lingkungan luar 
sistem (environments), penghubung (interface), masukan (input), keluaran (output), 
pengolah (proses), dan sasaran suatu tujuan (goal).( Jogiyanto, 2005) 
Adapun penjelasan dari karakteristik dari suatu sistem adalah sebagai berikut: 
a.  Komponen sistem (Components) 
Bagian sistem yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan. Komponen 
atau elemen sistem dapat berupa subsistem atau beberapa bagian sistem. 
b.  Batas sistem (Boundary) 
Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan lingkungannya atau dengan 
sistem lainnya. Batas sistem inilah yang membuat sistem dipandang sebagai satu 
kesatuan. 
c.  Lingkungan luar sistem (Environments) 
Segala sesuatu yang berada diluar sistem yang mempengaruhi sistem. Lingkungan 
luar sistem dapat bersifat menguntungkan sistem atau merugikan sistem. 
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d.  Penghubung sistem (Interface) 
Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. 
Penghubung inilah yang menyebabkan beberapa subsistem berintegrasi dan 
membentuk satu kesatuan. 
e.  Masukan sistem (Input) 
Sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem yang berasal dari lingkungan.  
f.  Keluaran sistem (Output)  
 Suatu hasil dari proses pengolahan sistem yang dikeluarkan ke lingkungan. 
g.  Pengolah sistem (Process) 
Bagian dari sistem yang mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output). 
h.  Sasaran sistem (Objectives) atau tujuan (Goal) 
Sasaran sistem adalah sesuatu yang menyebabkan mengapa sistem itu dibuat atau 
ada. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.  
2.1.3 Klasifikasi Sistem 
Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya 
sebagai berikut, ( Jogiyanto, 2005) : 
a. Sistem abstrak dan sistem fisik  
 Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak 
tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-
pemikiran hubungan antara manusia dengan tuhan. Sistem fisik merupan sistem yang 
ada secara fisik misalnya sistem komputer, sistem akuntansi dan sistem produksi. 
b. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia  
  Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, misalnya 
sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh 
manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan 
mesin disebut dengan human machine system atau ada yang menyebut dengan man 
machine system, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan 
manusia. 
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c. Sistem tertentu dan sistem tak tentu 
  Sistem tertentu beroperasi tertentu dengan tingkah laku yang sudah dapat 
diprediksi. Interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga 
keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem 
tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang 
dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat 
diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 
d. Sistem tertutup dan sistem terbuka  
 Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak 
terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya 
turut campur tangan dari pihak diluarnya. Secara teoritis sistem tertutup ada, tetapi 
kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup yang ada hanyalah relatively 
closed system (secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup), sedang sistem 
terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya. 
Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau 
subsistem yang lainnya, karena sistem sifatnya terbuka dan tepengaruh oleh 
lingkungan luarnya, maka suatu sistem harus mempunyai sistem pengendalian yang 
baik. Sistem-sistem yang baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara 
relatif tertutup karena sistem tertutup akan bekerja secara otomatis dan terbuka untuk 
pengaruh yang baik saja. 
2.1.4 Pengertian Informasi 
Informasi adalah rangkaian data yang telah di proses menjadi bentuk yang 
berguna atau berarti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengembangan keputusan 
saat ini atau dimasa yang akan datang. 
2.1.5 Analisa Sistem Informasi 
Analis sistem didefenisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi 
yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
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mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-
kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 
diterapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. 
a. Analisa PIECES 
 Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, maka kita akan melakukan 
analisa terhadap kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi dan pelayanan, 
dimana kita akan menerapkan analisa pieces yaitu : 
1. Performance (Kinerja) 
Kebutuhan untuk mengoreksi atau memperbaiki performance. Peningkatan 
terhadap kinerja (hasil kerja) sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif 
2. Information 
Kebutuhan untuk mengoreksi atau memperbaiki informasi. Peningkatan 
terhadap kualitas informasi yang disajikan 
3. Economics 
Kebutuhan untuk mengoreksi atau memperbaiki ekonomi, mengendalikan 
biaya, atau meningkatkan keuntungan. Peningkatan terhadap manfaat-manfaat 
atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi 
4. Control 
Kebutuhan untuk mengoreksi atau memperbaiki kontrol atau keamanan. 
Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki 
kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi  
5. Efficiency 
Kebutuhan untuk mengoreksi atau memperbaiki efisiensi orang dan proses. 
Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda denga ekonomis. 
Bila ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, 
efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut digunakan 
dengan pemborosan yang paling minimum. 
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6. Services (Pelayanan) 
Kebutuhan untuk mengoreksi atau memperbaiki layanan  ke pelanggan, 
pemasok, rekan kerja, karyawan, dan lain-lain. Peningkatan terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh sistem. 
b. Analisa Kelayakan 
 Analisa kelayakan dilakukan untuk menilai proyek yang akan dikembangkan 
layak atau tidak untuk dilanjutkan. Studi ini dapat dilakukan oleh analis dengan 
melakukan penelitian pendahuluan yang bertujuan untuk  : 
a Memahami operasi dari sistem lama 
b Menentukan garis besar kebutuhan pemakai (user requirement) 
c Mengidentifikasi masalah yang timbul pada sistem lama 
1. Kelayakan Teknologi 
Pertanyaan : apakah teknologi ini bisa diterapkan di sistem yang akan di bangun.  
Terdapat 2 pertimbangan di sini :  
1. apakah teknologi tersebut tersedia di pasaran  
2. apakah tersedia SDM yang dapat mengooperasikan teknologi tersebut 
2. Kelayakan Operasi 
Pertanyaan : Dapatkan sistem yang dibangun ini diterapkan dalam organisasi ini ? 
Terdapat beberapa pertimbangan untuk hal ini :  
1. kemampuan SDM 
2. kemampuan sistem menghasilkan informasi  
3. kemampuan pengendalian operasi terhadap sistem  
4. efisiensi sistem 
3. Kelayakan Jadwal  
Apakah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan sistem dapat 
diterima oleh pihak manajemen sebagai waktu yang tidak terlalu lama.  
4. Kelayakan Ekonomi 
Pertanyaan : apakah sistem yang dikembangkan dapat di biayai dan 
menguntungkan? 
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Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan :  
1. besarnya dana yang diperlukan  
2. manfaat yang akan diperoleh bagi perusahaan 
5. Kelayakan Hukum  
Penerapan sistem harus tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari 
setelah diterapkan.  
Perancangan Sistem Informasi 
 Perancangan sistem dilakukan setelah analisa sistem terhadap sistem yang ada 
selesai dilaksanakan kemudian diperoleh gambaran apa yang dilakukan terhadap 
sistem yang ada (Jogiyanto, 1998) 
2.2.1  Model Waterfall 
Pada prinsipnya pemodelan sistem waterfall pengembangannya dilakukan 
secara sistematis dan terarah dari tahap sistem, secara berurutan melalui tahap analisa, 
tahap desain sistem, coding, testing dan maintenance dan dapat kembali ketahap awal 
apabila semua tahapan pengembangan sistem telah dilalui.  
2.2.2 Alat Bantu Perancangan Sistem 
 Adapun alat bantu dalam perancangan sistem informasi ialah : 
a. Bagan Alir (Flowchart) 
 Flowchart adalah bagan yang menjelaskan secara rinci aliran data dan 
langkah-langkah proses program secara logika. 
b. Diagram Konteks 
Diagram konteks disebut juga model konteks, merupakan tingkat 
tertinggi dari diagram aliran data, dalam diagram konteks menggambarkan 
batasan sistemsebagai suatu lingkaran dengan dikelilingi oleh entitasentitas 
luar/external entity. 
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c. Diagram Alir Data / Data Flow Diagram (DFD) 
Diagram aliran data merupakan alat Bantu utama yang digunakan oleh 
system analis.  
d. Diagram Hubungan Entitas / Entity-Relationship Diagram (ERD) 
 Model E-RD digunakan untuk mendokumentasikan kebutuhan user 
dan kebijakan penganalisis pada saat merancang database secara logis. 
Pemodelan data merupakan aktivitas yang paling penting dalam 
pengembangan aplikasi database. Model yang salah akan mengakibatkan data 
terduplikasi dan database sulit untuk digunakan atau dikembangkan. 
2.3 Konsep Dasar Manajemen Proyek 
Sejak dahulu telah dikenal adanya proyek. Wujud dan skalanya dapat 
beraneka ragam, mulai dari rumah hunian sederhana sampai dengan candi-candi 
raksasa. Semakin maju peradaban manusia semakin besar dan kompleks proyek yang 
dikerjakan dengan melibatkan penggunaan bahan-bahan, tenaga kerja, dan teknologi 
yang makin terampil dan canggih. Sejalan dengan perkembangan tersebut, timbul 
persaingan ketat di lingkungan dunia usaha yang dilandasi oleh motif-motif ekonomi 
untuk memperoleh kesempatan berperan membangun fasilitas tersebut. Dengan 
demikian, para ”kompetitor” didorong untuk mencari dan menggunakan cara-cara 
pengelolaan, metode serta teknik yang paling baik sehingga penggunaan sumber daya 
benar-benar efektif dan efisien. Cara pengelolaan proyek ini dikenal dengan istilah 
manajemen proyek.  
2.3.1 Definisi Proyek 
Proyek merupakan satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka 
waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk 
menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan dengan 
jelas. Menurut Project Management Institute, (PMI), dalam buku yang berjudul “ A 
Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK Guide) 
mendefinisikan proyek sebagai berikut: “ Usaha temporer yang dilakukan untuk 
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menciptakan proyek atau jasa (service) yang unik”  (Schwalbe, 2004). Proyek juga 
diartikan sebagai sebuah usaha yang kompleks, tidak rutin, yang dibatasi oleh waktu, 
anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan. Proyek biasanya dilakukan untuk membangun atau 
meningkatkan daya guna sesuatu, misalnya proyek pembangunan jalan, 
pembangunan jembatan, pembangunan sistem informasi rumah sakit, dan lain-lain. 
Dari pengertian diatas maka ciri pokok proyek adalah sebagai berikut 
(Iman,1999): 
a. Bertujuan menghasilkan lingkup (scope) tertentu berupa produk akhir atau 
hasil kerja akhir. 
b. Dalam proses mewujudkan lingkup diatas, ditentukan sejumlah biaya, 
jadwal, serta kriteria mutu. 
c. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. 
Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. 
d. Nonrutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah 
sepanjang proyek berlangsung. 
Secara umum, ada dua jenis pekerjaan jika dilihat berdasarkan waktu 
penyelesaian dan tempatnya, yaitu pekerjaan yang merupakan operasional dan 
pekerjaan yang merupakan proyek. Operasional merupakan jenis pekerjaan dimana 
aktifitas yang sama dilakukan berulang-ulang setiap jangka waktu tertentu ditempat 
yang sama dengan mendaya \gunakan sistem yang telah ada, misalnya kegiatan 
memproduksi semen di pabrik semen atau merakit mobil di bengkel (Iman,  1999).  
Sedangkan proyek merupakan jenis pekerjaan dimana pekerjaan yang berbeda-beda 
dilakukan untuk waktu dan lokasi tertentu saja bermaksud untuk membangun sistem 
yang belum ada (Iman, 1999). Selain itu hasil proyek biasanya membawa perubahan 
yang besar, sedangkan operasional biasanya tidak membawa perubahan yang besar. 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jauh pada tabel 2.1 diperlihatkan 
perbandingan antara kegiatan proyek dengan kegiatan operasional. (Iman, 1999). 
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Tabel 2. 1  Perbandingan Kegiatan Proyek Versus Operasional. 
No Kegiatan Proyek Kegiatan Operasional 
1. Bercorak dinamis, non rutin Berulang-ulang, rutin 
2. Siklus proyek relatif pendek Berlangsung dalam jangka 
panjang. 
3. Intensitas kegiatan di dalam periode 
siklus proyek berubah-ubah (naik-
turun). 
Intensitas kegiatan relatif sama. 
4. Kegiatan harus diselesaikan berdasarkan 
anggaran dan jadwal yang telah 
ditentukan. 
Batasan anggaran dan jadwal 
tidak setajam proyek. 
5. Terdiri dari bermacam-macam kegiatan 
yang memerlukan berbagai disiplin 
ilmu. 
Macam kegiatan tidak terlalu 
banyak.  
6. Keperluan sumberdaya berubah, baik 
macam maupun volumenya. 
Macam dan volume keperluan 
sumberdaya relatif konstan. 
2.3.2 Definisi Manajemen Proyek 
Menurut Koontz (1982) manajemen adalah proses merencanakan, 
mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya 
untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditentukan (Iman, 1999). Sedangkan 
manajemen proyek menurut Kerzner (1982) adalah merencanakan, mengorganisir, 
memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran 
jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh, manajemen proyek mengunakan 
pendekatan sistem dan hirarki (arus kegiatan) vertikal dan horizontal (Iman, 1999). 
Manajemen proyek merupakan aplikasi pengetahuan, keahlian, alat, dan tehnik untuk 
aktifitas proyek guna memenuhi atau melampaui kebutuhan yang diharapkan 
stakeholder dari proyek tersebut (Schwalbe, 2004). Manajemen proyek menyediakan 
sekumpulan peranti yang berdaya guna yang meningkatkan kemampuan individu 
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untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola berbagai aktifitas utuk 
mencapai tujuan-tujuan spesifik dari organisasi. Tetapi, manajemen proyek lebih dari 
sekadar sekumpulan peranti. Manajemen proyek adalah gaya manajemen yang 
berorientasi pada hasil yang menempatkan nilai tinggi pada pembangunan hubungan 
kolaboratif diantara berbagai karakter yang berbeda. (Gray, 2007) 
2.3.3 Macam Proyek 
Dilihat dari komponen kegiatan utamanya macam proyek dapat 
dikelompokkan sebagai berikut (Iman, 1999): 
a) Proyek Engineering-Konstruksi, komponen utama jenis proyek ini terdiri dari 
pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan dan konstruksi. Contoh 
proyek macam ini adalah pembangunan jalan, jembatan gedung sekolah, 
fasilitas industri, dan lain-lain. Dalam Tugas Akhir ini aplikasi yang dibangun 
menangani pengelolaan proyek tahap perencanaan dan pengendalian jadwal 
untuk proyek kelompok engineering-konstruksi. 
b) Proyek Engineering-Manufaktur, merupakan proyek yang dilaksanakan untuk 
menghasilkan produk baru. Kegiatan utamanya meliputi desain engineering, 
pengembangan produk, pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan 
operasi produk yang dihasilkan. Contohnya adalah pembuatan ketel uap, 
generator listrik, mesin pabrik, dan lain-lain. 
c) Proyek Penelitian dan Pengembangan, proyek ini bertujuan untuk melakukan 
penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu produk 
tertentu. 
d) Proyek Pelayanan Manajemen, contohnya merancang sistem informasi 
manajemen  meliputi perangkat lunak atau perangkat keras, merancang 
program efisiensi dan penghematan. Proyek jenis ini tidak menghasilkan 
produk dalam bentuk fisik, tetapi laporan akhir. 
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e) Proyek Kapital, berbagai badan usaha atau pemerintah memiliki kriteria 
tertentu untuk proyek kapital. Proyek kapital umumnya meliputi pembebasan 
tanah, pembelian material dan lain-lain. 
f) Proyek Radio-Telekomunikasi, tujuannya untuk membangun jaringan 
telekomunikasi yang dapat menjangkau area yang luas dengan biaya yang 
relatif tidak terlalu mahal. 
g) Proyek Konservasi Bio-Diversity, proyek ini berkaitan dengan usaha 
pelestarian lingkungan.   
2.3.4 Pelaku Proyek 
Suatu proyek melibatkan banyak pihak. Secara umum, berdasarkan tugas dan 
tanggung jawabnya, pelaku proyek dapat dibedakan atas (Fadla, 2005): 
1. Manajer proyek 
Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dan hasil akhir dari 
proyek. Manajer proyek bertugas memimpin tim proyek untuk menyelesaikan 
proyek. 
2. Anggota tim proyek 
Terdiri dari beberapa orang yang bertugas melakukan tahapan pengeksekusian 
proyek. 
3. Sponsor proyek 
Sponsor proyek biasanya adalah seorang manajer dari organisasi atau perusahaan 
yang bertanggung jawab untuk memberikan dana dan sumber daya lainnya. 
4. Client proyek 
Client proyek adalah orang-orang yang nantinya akan menggunakan atau terkena 
dampak dari hasil akhir proyek.  
5. Group pendukung 
Group pendukung merupakan orang-orang yang mendukung lancarnya 
pelaksanaan proyek secara tidak langsung. Misalnya, bagian akomodasi, 
keuangan, dan lain sebagainya. 
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6. Tim proyek lainnya 
Jika seandainya proyek yang akan dikerjakan ada kaitannya dengan proyek yang 
dikerjakan tim lain, maka tim lain tersebut merupakan salah satu dari pelaku 
proyek meskipun tidak secara langsung. 
2.3.5 Tahapan Pengerjaan Proyek 
Dalam menjalankan sebuah proyek PMI mengakui lima kategori aktifitas 
proyek yang umum disebut sebagai “proses proyek” atau tahapan pengerjaan proyek  
(Scwalbe, 2004): 
1. Inisialisasi 
Inisialisasi merupakan langkah awal proyek. Tahapan ini bertujuan untuk 
melakukan penilaian terhadap suatu proyek, apakah layak untuk dikerjakan atau 
tidak. Dalam tahapan ini ditentukan hasil akhir yang akan dicapai, dan melihat 
proyek sejenis yang pernah dikerjakan sebelumnya (jika ada). Tahapan ini 
dilakukan oleh manajer proyek dan tim proyek lainnya dalam rapat internal 
perusahaan.  
2. Perencanaan 
Perencanaan proyek diperlukan untuk pegangan kegiatan implementasi, 
komunikasi para pelaksana dengan stakeholder, serta dipakai sebagai tolak ukur 
pengendalilan. 
Pada tahap ini akan ditentukan beberapa hal seperti batasan pengerjaan, 
hasil akhir yang ingin dicapai, sumber daya manusia yang terlibat di dalam 
proyek serta perencanaan jadwal proyek. Ada beberapa metode atau teknik yang 
digunakan untuk membuat suatu perencanaan jadwal proyek, antara lain yaitu: 
i. CPM (Critical Path Method) merupakan metode penjadwalan yang 
temasuk kedalam klasifikasi jaringan kerja Activity On Arrow (AOA) 
atau kegiatan pada anak panah. Dikembangkan menjelang akhir 
dekade 1950-an. CPM menggunakan satu angka estimasi dan didalam 
prakteknya lebih banyak digunakan oleh kalangan industri. 
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Berikut ini adalah gambar jaringan kerja CPM 
 
Gambar 2.1 Jaringan Kerja CPM 
 
Cara perhitungan kurun waktu untuk CPM adalah sebagai berikut: 
Hitungan Maju: Hitungan Mundur: 
ES 1 = 0 atau LF (i-j) = EF (i-j) 
ES = ES 1 + D  LS (i-j) = LF (i-j) - D  
EF (i-j) = ES (i-j) + D      
 
ii. PERT (Project Evaluation and Review Technique) juga termasuk ke 
dalam klasifikasi jaringan kerja AOA, tetapi lebih berorientasi ke 
peristiwa. PERT mengunakan tiga angka estimasi yaitu, kurun waktu 
optimistik (a), kurun waktu paling mungkin (m), dan kurun waktu 
pesimistik (b). Metode ini banyak digunakan dalam bidang penelitian 
dan pengembangan, yang seringkali memiliki unsur waktu (periode) 
dari masing-masing kegiatan yang belum menentu. 
 
 
Gambar 2.2 Jaringan Kerja PERT 
 
Cara perhitungan kurun waktu untuk PERT adalah sebagai berikut: 
te = (a + 4m + b) (1/6) 
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TE (the earliest time of occurance)-j = (TE)-i + te (i-j)  
TL (the latest time of occurance)-i = (TL)-j – te (i-j) 
iii. PDM (Precedence Diagram Method) dikembangkan pada awal dekade 
1960-an. PDM merupakan metode penjadwalan yang termasuk 
kedalam klasifikasi jaringan kerja AON (Activity On Node) atau 
aktifitas pada node sedangkan anak panah berfungsi untuk 
menjelaskan hubungan ketergantungan antar kegiatan. PDM banyak 
dijumpai pada proyek-proyek engineering konstruksi yang banyak 
memiliki pekerjaan tumpang tindih (Iman, 1999). Keterangan lebih 
lengkap tentang PDM akan dipaparkan pada point 2.3.  
3. Pengeksekusian 
Pengeksekusian merupakan pelaksanaan segala sesuatu yang merupakan 
hasil dari tahap perencanaan. Bersamaan dengan pengeksekusian, dilakukan juga 
tahap pengendalian.  
4. Pengendalian 
Bersamaan dengan mulai dilakukannya pengeksekusian, maka tahap ini 
mulai dijalankan dengan tujuan untuk menjaga agar pengeksekusian tetap sesuai 
dengan rencana. Jika pengeksekuasian menyalahi rencana maka tahap 
pengendalian akan dilakukan. Macam-macam pengendalian yang ada dalam tahap 
ini antara lain adalah (Iman, 1999): 
i. Pengendalian biaya, merupakan proses memantau dan mencatat 
apakah penggunaan biaya telah sesuai dengan perencanaan. Bila tidak 
sesuai, dicari sebabnya dan dievaluasi dampak yang mungkin terjadi 
serta diadakannya koreksi. 
ii. Pengendalian jadwal, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan 
pemantauan  dan pengkoreksian agar ”progress” pekerjaan proyek 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk pengendalian 
jadwal digunakan konsep cadangan waktu (Time Reserve 
Management) dimana proses pengkajian dan perhitungan-perhitungan 
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yang berkaitan dengan aplikasi konsep ini menggunakan jaringan kerja 
PDM (Iman, 1999). 
iii. Pengendalian mutu, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan 
pemantauan apakah proses dan hasil kerja tertentu proyek tersebut 
memenuhi standar mutu yang bersangkutan, serta pengidentifikasian 
cara untuk mencegah terjadinya hasil yang tidak memuaskan. 
5. Penyelesaian 
Tahap ini merupakan tahap akhir pengerjaan proyek. Aktifitas yang 
dilakukan seperti serah terima proyek atau seremonial penutupan proyek serta 
mengambil pelajaran penting, yang membantu meningkatkan efektifitas proyek di 
masa depan.  
 Pengelolaan Biaya 
Pengelolaan biaya meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan 
dan pemakaian dana proyek, mulai dari proses memperkirakan jumlah keperluan 
dana, mencari dan memilih sumber dan macam pembiayaan, perencanaan serta 
pengendalian alokasi pemakaian biaya sampai pada akuntansi dan administrasi 
pinjaman/ keuangan. 
1. Perencanaan Sumber Daya 
Perencanaan sumber daya meliputi pengidentifikasian jenis dan kuantitas 
sumber daya (manpower, peralatan dan material) yang diperlukan guna melaksanakan 
pekerjaan sesuai dan lingkup proyek. Output dari proses ini ialah catatan atau daftar 
jenis sumber daya yang diperlukan serta kuantitas masing-masing komponennya. 
2. Perkiraan Biaya 
Kuanitas dan sumber daya diidentifikasi dilanjutkan dengan estimasi 
keperluan biaya guna pengadaan sumber daya bersangkautan yang dinyatakan dalam 
satuan uang. Mengadakan perkiraan biaya termasuk mengkaji atau menjadi alternatif 
  
 
II-17
terbaik dari segi biaya. Output dari proses ini ialah dokumen yang berisi perkiraan 
biaya proyek beserta penjelasan yang diperlukan. 
3. Penyusunan Anggaran 
Penyusunan anggaran berarti merinci alokasi biaya untuk masing-masing 
kegiatan, yang diintegrasikan dengan jadwal penggunaannya. Anggaran ini nantinya 
akan menjadi tola ukur pengendalian kinerja kegiatan yang bersangkautan. Output 
dari proses ini adalah dokumen anggrana biaya proyek serta rencana penarikannya. 
4. Pengendalian Biaya 
Proses pengendalian biaya termasuk memantau dan mencatat apakah 
penggunaan biaya telah sesuai dengan perencanaan. Bila tidak sesuai, dicari sebabnya 
dan dievaluasi dampak yang mungkin terjadi serta diadakan koreksi. Output dari 
proses ini adalah change order dan revisi anggran. 
 Metode Pengelolaan Biaya 
Dikenal banyak teknik dan metode pengelolaan biaya, diantaranya yang 
terpenting adalah sebagai berikut: 
A.  Quantity take-off dan Harga Satuan. 
Metode ini digunakan untuk biaya pengadaan material curah ditentukan oleh 
kuantitas dan harga satuan. Kuantitas diperkirakan dari gambar desain-engineering 
dengan metode quantity take-off. Bila sudah cukup tersedia gambar 60 persen 
perkiraan kuantitas dapat dilakukan dengan metode quantity take-off, maka hasilnya 
sudah dianggap cukup akurat. 
Di samping hal-hal yang dikemukakan diatas, aspek lain yang perlu dipantau dan 
di analisis adalah jumlah MR dan PO yang telah dikeluarkan dibanding rencana. 
Demikian juga halnya dengan jumlah vendor drawing. 
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B.  Rekayasa Nilai 
 Rekayasa nilai adalah usaha yang terorganisasi secara sistematis dan 
mengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi fungsi 
produk atau jasa yang bertujuan memenuhi fungsi yang diperlukan dengan harga 
yang terendah (paling ekonomis). 
C. C/S-CSC (cost and schedule control system criteria) 
Dalam Pengelolaan biaya akan menggunakan metode C/S-CSC (cost and 
schedule control system criteria) adalah penerapan dari konsep nilai hasil dengan 
memasukkan dan mengaitkan unsur-unsur anggaran, pengeluaran, jadwal, nilai hasil, 
lingkup kerja, dan organisasi pelaksana. 
 Pada dasarnya, pendekatan dengan C/S-CSC dimasukkan agar pelaksanaan 
atau kontraktor membuat perencanaan dasar (PA) yang memadukan biaya dan jadwal. 
Perencanann dasar ini akan dipakai untuk membandingkan kinerja pelaksanaan 
pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. 
Konsep Cost Schedule Control System Criteria (CS/CSC) 
 Metode analisis dari sistem ini menggunakan 3 (tiga) parameter utama, agar 
dapat mengevaluasi setiap cost account dan level-level di atasnya dengan tepat. 
Parameter yang digunakan adalah : 
1. BCWS (Budgeted Cost for Work Schedule) 
BCWS merupakan anggaran biaya yang telah direncanakan berdasarkan jadwal 
pelaksanaan proyek. Untuk setiap periode yang diinginkan, anggaran biaya 
jadwal pekerjaan dihitung pada level cost account dengan menjumlahkan 
seluruh anggaran paket pekerjaan. 
2. BCWP (Budgeted Cost for Work Performance) 
BCWP atau erned value adalah anggaran biaya dari seluruh aktual pekerjaan 
yang sudah dilaksanakan sepanjang periode konstruksi. Biaya ini dapat dihitung 
pada masing-masing periode atau pada jumlah kumulatifnya dan dapat dihitung 
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dari level terendah atau dapat diakumulasikan untuk level yang lebih tinggi. 
Kesulitan utama dalam penghitungan BCWP adalah mengestimasi kemajuan 
pekerjaan yang telah dimulai, tetapi belum selesai pada saat suatu periode waktu 
laporan. 
3. ACWP (Actual Cost of Work Performance) 
ACWP adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk penyelesaian pekerjaan 
pada waktu yang bersangkutan. Biaya aktual didapat dari laporan-laporan dan 
dikumpulkan pada level cost account periode itu. 
Dengan menggunakan tiga elemen tersebut, memungkinkan untuk 
mengevaluasi secara cepat pada setiap lower level cost account, yaitu : 
No DESCRIPTION  
1 Cost Variance BCWP - ACWP 
2 Schedule Variance BCWP - BCWS 
3 Cost Performance Index (CPI) BCWP / ACWP 
4 Schedule Performance Index (SPI) BCWP / BCWS 
 COST  
5 Budget Estimate to Complete (BETC) (BAC - BCWP) / CPI 
6 CPI to-go (BAC - BCWP) / (BAC-ACWP) 
7 Budget Estimate at Completion (BEAC) ACWP+BETC 
 SCHEDULE  
8 Schedule Estimate to Complete (SETC) (SAC –t BCWS) / SPI 
9 
Schedule Estimate at Completion 
(SEAC) T BCWP + SETC 
10 SPI to-go 
(BAC – BCWP) / (BAC – 
ACWS) 
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 Informasi yang dihasilkan dari parameter-parameter tersebut adalh sebagai 
berikut : 
BCWS BCWP ACWP 
Cost 
Variance 
Schedule 
Variance 
Analysis 
4 4 4 0 0 On schedule, on cost 
4 4 3 1 0 On schedule, under cost 
4 4 5 -1 0 On schedule, over cost 
3 4 4 0 1 Ahead of schedule, on 
cost 
3 4 3 1 1 Ahead of schedule, under 
cost 
3 4 5 -1 1 Ahead of schedule, over 
cost 
5 4 4 0 -1 Behind schedule, on cost 
5 4 3 1 -1 Behind schedule, under 
cost 
5 4 -5 -1 -1 Behind schedule, over 
cost 
 
Aplikasi CPI Pada Administrasi Proyek 
 Cost Performance Index (CPI) dapat digunakan untuk menilai atau evaluasi 
dari berbagai pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Hal yang sangat sensitif 
dalam proyek konstruksi jika berkaitan dengan masalah sumberdaya berupa uang, 
sehingga kelancaran pembayaran kepada kontraktor harus terjamin. Lancar dan 
tidaknya arus uang dalam proyek koonstruksi tergantung dari berbagai unsur 
pengelola proyek, misalnya kontraktor, owner, dan pengawas lapangan. 
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 Proses pembayaran dalam proyek konstruksi melalui beberapa tahap yang 
tergantung dari jenis pemilik pekerjaan (pemerintah atau swasta), secara umum dapat 
digambarkan berikut ini: 
 Untuk menilai kinerja dari unsur-unsur proyek tersebut dapat digunakan CPI 
yang ditinjau dari ketiga unsur proyek, yaitu CPI kontraktor, CPI supervisi, dan CPI 
owner. 
CPI supervisi = (BAPP / BCWP)<1  pengawas lapangan lambat. 
CPI kontraktor = (SPP / BCWP)<1  kontraktor tidak menagih. 
CPI owner = (SPM / BCWP)<1  owner tidak tertip administrasi. 
Ket :  BAPP  = Berita Acara Prestasi Pekerjaan. 
 BCWP  = Budgeted Cost Work Performance. 
 SPP   = Surat Permohonan Pembayaran. 
 SPM  = Surat Perintah Membayar. 
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Kontraktor 
mencapai prestasi 
tertentu 
Kontraktor mengajukan permohonan 
kepada pengawas lapangan untuk 
mengadakan pemeriksaan fisik 
Pengawas lapangan menerbitkan 
berita prestasi pekerjaan 
Kontraktor mengajukan permohonan 
pembayaran atas prestasi yang 
disepakati bersama 
Pihak owner melalui bendaharaan 
proyek menerbitkan surat perintah 
membayar 
Proses di KPN 
Kontraktor dibayar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sebagai gambaran untuk memperjelas hal ini sebaiknya dilihat kondisi berikut 
ini. 
 Seorang kontraktor telah berhasil berprestasi sebesar 75%. Namun demikian, 
kontraktor baru menerima pembayaran 25%. Hal ini terjadi dapat disebabkan oleh 
ketiga unsur pengelola proyek tersebut. Kemungkinan pertama adalah pengawas 
lapangan lambat dalam memeriksa prestasi fisik kontraktor, sehingga belum 
menerbitkan BAPP. Kemungkinan kedua adalah BAPP sudah diterbitkan, tetapi 
kontraktor belum menagih termin, hal dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, 
misalnya birokrasi yang terbelit-belit, sehingga harus mengeluarkan uang extra. Atau 
lokasi proyek terisolir, sehingga transportasi tidak memungkinkan. Kemungkinan 
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ketiga adalah pihak owner tidak melakukan administrasi yang baik (tidak tertip 
administrasi). 
Contoh Kasus : 
 Pada tanggal 12 April 1997, PT.Bingung Sendiri mendapat kontrak pekerjaan 
sebesar Rp. 160.000. untuk kebutuhan upah dan material sebesar Rp. 143.000, 
sedangkan profit yang diharapkan adalah Rp. 17.000. kontrak tersebut dimulai pada 
tanggal yang telah didfenisikan oleh kepala proyek sebagai berikut : 
No. Kegiatan Durasi (minggu) 
1 AB 7 
2 AC 10 
3 AD 8 
4 BC 4 
5 BE 2 
6 CF 3 
7 DF 5 
8 EF 2 
9 FG 1 
 
Setelah 8 (delapan) minggu prestasi proyek adalah : 
Kegiatan Progress (%) Biaya yang dikeluarkan Waktu yang tersisa (minggu) 
AB 100 23.500 0 
AC 60 19.200 4 
AD 87.5 37.500 1 
BC 50 8.000 2 
BE 50 5.500 1 
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Rencana Anggaran (dalam ribuan) : 
Activity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
AB 2 2 3 3 4 4 3         
AC 3 3 3 4 4 4 4 2 2 1      
AD 5 5 6 4 4 4 3 1        
BC        3 4 4 5     
BE        6 6       
CF            2 3 3  
DF         3 3 3 4 4   
EF           2 2    
FG               3 
Total 10 10 12 11 12 12 10 12 15 8 10 8 7 3 3 
  
Tentukan kondisi proyek yang terjadi pada akhir minggu ke-8 (delapan). 
Activity 
Progress 
(%) 
BCWS 
(Rp.) 
BCWP 
(Rp.) 
ACWP 
(Rp.) 
Cost 
Variance 
(Rp.) 
Schedule 
Variance 
(Rp.) 
AB 100,0 21.000,0 21.000,0 23.500,0 (2.500,0)  
AC 60,0 30.000,0 18.000,0 19.200,0 (1.200,0) (12.000,0) 
AD 87,5 32.000,0 28.000,0 37.500,0 (9.500,0) (4.000,0) 
BC 50,0 3.000,0 1.500,0 8.000,0 (6.500,0) (1.500,0) 
BE 50,0 6.000,0 3.000,0 5.500,0 (2.500,0) (3.000,0) 
CF       
DF       
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EF       
FG       
Total  92.000,0 71.500,0 93.700,0  (20.500,0) 
 
Parameter : 
Cost Variance = BCWP – ACWP = -Rp. 22.200 
Schedule Variance = BCWP – BCWS 
 = -Rp. 20.500 = Rp. 19.300/ (BCWS/4minggu) 
= 0,8913 minggu (≈ 5,35 hari). 
CPI = (BCWP/ACWP) =  
Rp.71.500/ Rp.93.700 = 0,763 <1 1 kurang baik ! 
SPI = (BCWP/BCWS) = 
Rp.71.500 /Rp.92.000 = 0,78 <1  kurang baik ! 
Cost : 
BETC = (BAC – BCWP) / CPI 
= (Rp. 143.000 – Rp. 71.000) / 0,763 
= Rp. 93.709 
BETC = ACWP + BETC 
= Rp.93.700 + Rp.93.709 = Rp.187.409 > Rp.143.000  proyek akan 
mengalami kerugian, agar proyek tidak rugi, maka harus dicapai CPI sebesar CPI to-
go, yaitu = 1,45. 
CPI to-go = (BAC – BCWP) / (BAC – ACWP) 
 = (Rp.143.000 – Rp.71.500) / (Rp. 143.000 – Rp.93.700) = 1,45. 
 
 
  
 
II-26
Schedule : 
SETC = (SAC –(tBCWP – SV)) /SPI 
 = (15 –(8 -0,,8913)) / 0,78 =10,12 minggu. 
SEAC = t BCWP + SETC 
 = 8 + 10,12 = 18,12 minggu > 15 minggu  durasi proyek akan lebih panjang 
dari rencana15 minggu. Untuk mengembalikan pada durasi rencana, maka SPI harus 
1,4. 
SPI to-go = (BAC – BCWP) / (BAC –BCWS) 
 = (Rp.143.000 – Rp. 71.500) / (Rp. 143.000 – Rp. 92.000) = 1,4. 
 Software yang Digunakan 
Adapun software yang digunakan dalam menganalisa dan merancang sistem 
informasi pengelolaan biaya proyek konstruksi adalah: 
 Visual Basic (VB) 
Visual Basic adalah bagian dari suit tool pengembangan Microsof yang yang 
disebut visual studio, yang juga memasukkan visual C++, Visual FoxPro, Visual 
Interdev, Visual J++, dan Visual SourceSafe. 
Visual Basic adalah sebuah bahasa pemrograman aras tinggi (high level) yang 
merupakan pengembangan dari versi DOS sebelumnya yaitu BASIC. VISUAL 
BASIC merupakan Bahasa Pemrograman VISUAL dan events driven dalam 
VISUAL BASIC, program dikerjakan dalam lingkungan grafis. Karena pengguna 
(user) dapat meng-click pada satu obyek tertentu secara random, maka setiap obyek 
harus diprogram secara independen dapat merespon terhadap tindakan-tindakan itu 
(event). 
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Gambar 2.3 Contoh Tampilan Visual Basic 
 Microsoft Access 
Microsoft Access adalah merupakan program aplikasi yang termasuk dalam 
grup Microsoft Office. Yang mana Microsoft Access itu sendiri merupakan suatu 
system manajemen database relational yang bisa mengatur, menyortir serta 
melaporkan data dan informasi penting yang dibutuhkan dengan bidang subjek yang 
berbeda kedalam tabel-tabel sehingga antara tabelyang satu dengan yang lainnya bisa 
saling berhubungan (Relasional). 
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a. Alasan Menggunakan Microsoft Access 
Adapun alasan menggunakan database Microsoft Access adalah karena 
memiliki beberapa kemampuan, diantaranya ialah : 
1. Membuat tabel untuk data. 
2. Mengisi data melalui Form yang bisa didisain sebagus mungkin sesuaidengan 
yang    diinginkan sehingga lebih menarik dan terstruktur dalam mengisi datanya 
(seperti mengisi formulir). 
3. Mengisi fasilitas informasi (penampilan data) tertentu sehingga bisa cepat, tepat 
dan akurat yakni dengan menggunakan fasilitas Find, Sort dan Query. 
4. Menampilkan informasi dengan disain yang lebih menarik dan rapi (Fasilitas 
Report). 
b. Pengertian Database, Data dan Record. 
 Database adalah merupakan kumpulan informasi yang terkait ketopik atau 
tujuan tertentu. 
 Data adalah segala sesuatu yang ingin anda simpan dan rujuk kembali. Data 
pada Microsoft Access ini bisa berupa teks, angka, tanggal dan gambar. 
 Record adalah merupakan suatu kumpulan informasi yang saling terkait. 
 
 Microsoft Project 
Kelebihan Microsoft Project : 
1. Menu yang tersedia lebih lengkap, diantaranya adalah tersedianya network 
planning, task usage, gantt chart,  dan tracking gant. 
2. Mudah di dapatkan di pasaran. 
Kekurangan Microsoft Project : 
1. Diperuntukkan bagi pengguna tunggal (single user). Walaupun dapat diakses 
secara bersamaan dalam suatu jaringan, tetapi hanya satu user saja yang dapat 
melakukan pengeditan sehingga user lainnya hanya dapat melihat isi file. 
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2. Karenakan menggunakan single user softwar, maka pengendalian proyek 
tidak dapat dilakukan secara efektif. Laporan pengembangan proyek tidak 
dapat diinputkan jika file sedang dibuka oleh user lain. 
3. Penggunakan dan interface tergolong relatif kurang user friendly bagi 
kalangan tertentu, khususnya bagi pelaksana proyek dilini bawah (operating 
personel). Sehingga laporan perkembangan proyek yang seharusnya lebih 
efektif jika diinputkan langsung oleh tenaga kerja yang mengerjakannya 
seringkali harus diinputkan oleh orang lain yang lebih memahami software 
ini. 
4. Tidak menyediakan fasilitas database sebagai media penyimpanan data-data 
yang berhubungan dengan proyek, misalnya data costumer, data umum 
proyek, data historis dari proyek sebelumnya atau data tenaga kerja yang 
terlibat dalam pelaksanaan proyek. 
5. Tidak memiliki kemampuan querying, pembagian informasi yang tepat 
berdasarkan level manajemen tidak dapat dilakukan. Setiap user yang 
membuka file dapat melihat keseluruhan isi file, software tidak dapat 
membatasi data mana saja yang diedit, diinput, dihapus, atau hanya yang 
boleh dilihat. 
 III-1 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Bahan Penelitian 
Dalam penelitian menggunakan dua buah jenis data yaitu : 
a. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung data-data 
primer yang telah didapatkan. Data sekunder yang diperoleh adalah referensi yang 
digunakan meliputi buku-buku yang berhubungan dengan manajemen proyek, jurnal-
jurnal dan skripsi mengenai pengelolaan biaya proyek. 
b. Data Primer 
 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk kemudian 
dilakukan pengolahan data. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
data hasil wawancara dengan pimpinan kontraktor selaku pelaku proyek. 
3.2 Alat Penelitian 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Visul Basic dan MySql 
sebagai data basenya. 
 
Kategori Software Nama Software 
Data Base Microsoft Access 2003 
Interface Microsoft Visual Basic 6.0 
Pengolahan Data Office Excel 
Sistem Operasi Windows XP Profesional 
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2. Hardware 
- Procesor : Intel Pentium 4 1.86 Ghz 
- RAM : DDR 256 MB 
- Hard Disk : 60 GB 
- VGA : 64 MB 
- CD-RW : CD-RW Samsung 52 x 35 x 52 
- Monitor : 14” 
- Mouse : USB 
- Keyboard : PS2 Standar 
3. Alat yang digunakan dalam pengembangan sistem dapat berbentuk grafik 
DFD 
4. Teknik yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah teknik mencari 
data dengan wawancara. 
Pertanyaan dilakukan kepada Pimpinan PT. Sumatera Mandiri, adapun daftar 
pertanyaannya sebagai berikut : 
1. Apakah penting melakukan pengelolaan biaya proyek pada saat 
melakukan proyek konstruksi? Alasannya? 
2. Selama ini bagai mana perusahaan melakukan pengelolaan  biaya proyek? 
3. Apa saja yang akan dilakukan pada saat melakukan pengelolaan biaya 
proyek konstruksi? 
4. Seperti apa tahapan-tahapan pengelolaan biaya proyek konstruksi? 
5. Data-data seperti apa saja yang diperlukan dalam melakukan pengelolaan 
biaya proyek? 
6. Selama ini pengelolaan biaya proyek konstruksi perusahaan menggunakan 
metode apa? 
7. Seperti apa proses pengerjaannya? 
8. Apakah pengelolaan biaya proyek disesuaikan dengan jadwal 
proyek?Kenapa? 
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9. Apakah kurva yang berbentuk huruf s( kurva s) sangat membantu dalam 
mengerjakan proyek? 
10. Apakah kurva s yang nantinya akan menjadi patokan dalam mengerjakan 
proyek konstruksi? 
3.3 Jalan Penelitian 
 
Gambar 3.1 Metode Penelitian 
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3.3.1 Penjelasan Flowchart 
Adapun penjelasan dari gambar flowchart diatas ialah : 
1. Tahap Pendahuluan 
Pada tahap pendahuluan meliputi  tahap untuk melakukan identifikasi untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menganalisa dan merancang sistem 
informasi pengelolaan biaya proyek kontruksi, yaitu melakukan wawancara langsung 
kepada Dewi Hardini yang menjabat sebagai Pimpinan PT. Sumatera Mandiri. Selain 
itu juga mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan referensi yang berhubungan 
dengan permasalahan tugas akhir ini. 
2.  Pemilihan Metode Pengembangan Sistem 
 Pada tahap pemilihan metode pengembangan sistem / System Development 
live cycle (SDLC) menggunakan metode waterfall model. Adapun metode 
pengembangannya adalah : 
a. Pengumpulan data, terdiri dari : 
 1. Wawancara, Bertanya langsung kepada pimpinan proyek. 
2. Studi Pustaka, mempelajari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan 
materi   tugas akhir. 
b. Tahap Analisa 
 Pada tahapan analisa ini berfungsi untuk menganalisa data yang telah 
dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, pada tahap ini dianalisa 
kebutuhan sistem menggunakan analisa PIECES (performance, information, 
efficiency, control, economic, service), analisa biaya dan analisa manfaat. 
c. Tahap Perancangan Sistem 
Pada tahap perancangan sistem informasi, dirancang sesuai dengan 
kebutuhan sipemakai atau perusahaan, sehingga ditemukannya solusi atau pemecahan 
,asalah yang akan dicapai. 
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Adapun alat bantu dari perancangan sistem tersebut ialah : 
1. Bagan Alir (Flowchart) 
2. Diagram Alir Data / Data Flow Diagram (DFD) 
3. Diagram Hubungan Etitas / Entity-Relationship Diagram (ERD) 
4. Kamus Data 
3.  Pengujian Sistem 
 Pada tahap pengujian dilakukan secara Black Box, Pengujian dilakukan untuk 
melihat hasil dokumentasi program, apakah berjalan sesuai tujuan atau masih terdapat 
kesalahan-kesalahan. Pengujian aplikasi ini dilakukan pada lingkungan pengujian 
sesuai dengan lingkungan program yang dibuat. Pengujian dilakukan dengan menguji 
fungsi-fungsi per modul. 
IV-1 
BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 
 Analisa kebutuhan sistem merupakan langkah pemahaman persoalan 
sebelum mengambil tindakan atau keputusan penyelesaian hasil utama. 
Sedangkan tahap perancangan sistem adalah membuat rincian sistem dari hasil 
analisis menjadi bentuk perancangan agar dimengerti pengguna. 
 Setelah mempelajari teori-teori pada bab sebelumnya tentang sistem 
informasi, manajemen proyek dan metode analisa biaya, bab ini akan lebih 
difokuskan pada penjelasan mengenai analisis dan perangcangan sistem yang 
nantinya akan diimplementasikan yang diberi nama “SIM Pengelolaan Biaya 
Proyek” 
 Pembahasan mengenai analisa dan perancangan sistem akan dimulai 
dengan terlebih dahulu menganalisa sistem atau aplikasi yang ada secara umum 
diperusahaan tempat penulis melakukan penelitian kemudian membandingkan dan 
melakukan analisa sistem yang akan dirancang atau dibuat. 
4.1 Analisa sistem yang berjalan 
Perusahaan PT. Sumatera Mandiri sebagai salah satu perusahaan konstraktor 
yang mengerjakan proyek bidang konstruksi dalam struktur organisasi manajemen 
proyeknya telah mengelompokan jabatan berdasarkan kegitan proyek. Secara 
umum bagian jabatan dalam mengerjakan proyek dibagi menjadi manajer dan tiga 
divisi yaitu Manager Proyek, Divisi Engineering (Teknik), Divisi Quality 
Assurance (Kualitas Kontrol), Divisi Operasional Proyek (Pengerjaan Proyek) 
yang didalamnya mencakup Bagian Pengadaan dan Bagian pelaksana.  
Masing-masing jabatan tersebut saling berhubungan dalam pengerjaan 
proyek dari awal proyek sampai akhir proyek. Manajer proyek bertanggung jawab 
dalam membuat dan menyiapkan dokumen kontrak proyek kemudian selanjutnya 
Divisi Engineering (Teknik) bertanggung jawab menyusun rencana anggaran 
biaya (RAB) proyek dengan persetujuan dan kontrol dari Manajer Proyek 
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disamping itu Divisi Engineering juga bertanggung jawab membuat rencana 
pengadaan dan penggunaan material baik itu rencana pengadaan dan penggunaan 
material bulanan dan mingguan. Selanjutnya setelah rencana selesai dibuat maka 
Divisi Operasional Proyek melalui bagaian pengadaan melakukan pengadaan 
material sesuai dengan rencana pengadaan proyek yang telah dibuat oleh Divisi 
Engineering, dan selanjutnya menggunakan material tersebut (setelah proses 
pengadaan selesai) untuk kebutuhan pembangunan proyek. Penggunaan material 
yang dilakukan oleh Divisi Operasional Proyek  melalui Bagian Pelaksanan harus 
sesuai dengan rencana penggunaan yang dibuat oleh Divisi Engineering. 
Material yang digunakan dalam proses pembangunan proyek harus diuji 
terlebih dahulu secara lab untuk menjamin kualitasnya, pengujian dilakukan oleh 
Divisi Quality Assurance (Kualitas Kontrol). Disamping itu tugas dari Divisi 
Quality Assurance (Kualitas Kontrol) juga menguji hasil produk baik itu produk 
permanen atau pun non permanen pembangunan proyek yang dikerjakan oleh  
Divisi Operasional Proyek. Dalam pelaksaannya kualitas kontrol yang dijaga oleh 
Divisi Quality Assurance bukan hanya dalam bentuk material atau bangunan saja 
tetapi juga dalam bentuk cross check rencana dan realisasi biaya pengadaan dan 
penggunaan material 
Setelah proses pembangunan proyek dianggap selesai selanjutnya Divisi 
Engineering menyusun laporan penjualan proyek yang berisi tentang keuntungan 
atau kerugiatan dalam pembangunan proyek tersebut yang selanjutnyan 
dilaporkan kepada manager proyek. 
Secara umum proses pengerjaan proyek sebagaimana tersebut diatas 
sedangkan dalam proses rincian yang lebih detail didalamnya terdapat Bagian-
Bagian yang ikut mendukung dalam pengerjaan proyek tersebut seperti Bagian 
Administrasi dan Keuangan, Konsultan dan lain-lain dimana dalam pembuatan 
sistem ini tidak dimasukan sebagai entitas karena Bagian tersebut adalah proses 
diluar sistem utama. Divisi Quality Assurance juga tidak dimasukkan dalam 
sistem ini karena sistem ini tidak membahas uji kualitas material dan bangunan 
tetapi hanya difokuskan pada analisa biaya proyek. 
  
 
IV-3
4.1.1 Alur Manual Proses Pengerjaan Proyek 
Proses pengerjaan proyek yang melibatkan bagian divisi yang terjadi pada 
perusahaan dapat di gambarkan pada alur sistem berikut (Sumber: Pusat 
Pengendalian Dokumen PT. Sumatera Mandiri) : 
 
Gambar 4.1 Alur Manual  Proses Pengerjaan Proyek 
Dalam gambar alur manual proses pengerjaan proyek diatas merupakan 
kondisi sistem lama yang berjalan sebagai mana dijelaskan dalam pembahasan 
point 4.1 sehingga alur sistem diatas tidak perlu dijelaskan lagi, permasalahan 
dalam proses pengerjaan proyek tersebut karena proses datanya masih digunakan 
cara manual sehingga sulit melakukan cross check rencana pengadaan sumber 
daya dengan pengadaan sumber daya dan cross check rencana penggunaan 
sumber daya dengan penggunaan sumber daya. Disamping itu proses penyusunan 
progres proyek tidak terjadi secara otomatis, seharusnya progres proyek dihitung 
secara otomatis dengan sumber data berasal dari realisasi penggunaan material. 
Pada gambar diatas, Divisi Quality Assurance diberi aksir yang 
menjelaskan bahwa dalam sistem yang akan dibuat Divisi Quality Assurance tidak 
ikut sertakan karena divisi tersebut hubungannya dengan diluar internal proyek 
misalkan bagian uji laboratorium baik milik perusahaan ataupun bukan. 
4.1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan analisa terhadap proses system lama yang berjalan, maka 
ditemukanlah beberapa masalah yang dihadapi perusahaan, yaitu : 
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1. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) yang sering salah tentang 
kesesuaian rencana biaya pada tahap pekerjaan dan biaya sumber daya 
material 
2. Cross check rencana dan realisasi pengadaan serta penggunaan material 
dilakukan secara manual sehingga rencana dan realisasi sering tidak sesuai 
dan tidak terkontrol. 
3. Informasi progres proyek hanya disajikan dengan persentase kerja tanpa 
didukung dengan analisa realisasi penggunaan material dan biaya proyek 
yang dikeluarkan. 
4. Penyajian informasi dalam bentuk grafik yang meliputi grafik rencana dan 
realisasi pengadaan material, rencana dan realisasi penggunaan material 
serta progress proyek tidak informatif karena data yang digunakan 
merupakan data manual sehingga sering terjadi antara grafik dan data real 
tidak sinkron. 
5. Tidak ada metode khusus dalam menganalisa pengelolaan biaya proyek, 
sehingga analisa manual dan konvensional masih rawan dengan kesalahan. 
4.1.3 Identifikasi Penyebab Masalah 
Berdasarkan analisa terhadap identifikasi masalah yang ada, maka 
ditemukanlah beberapa penyebab masalah yang dihadapi perusahaan, yaitu : 
1. Cross check rencana dan realisasi pengadaan serta penggunaan material 
dilakukan secara manual yang menyebabkan pengelolaan biaya sulit 
dikendalikan 
2. Pengelolaan biaya proyek yang tidak menggunakan metode tertentu dinilai 
tidak tepat dan masih rawan dengan kesalahan. 
4.2 Analisa Sistem Yang Diusulkan 
Sistem yang akan dikembangkan adalah sistem informasi pengelolaan 
biaya proyek kontruksi menggunakan metode cost and schedule control system 
criteria (C/S-CSC). Sistem ini digunakan untuk membantu kinerja perusahaan 
mengelola serta memperoleh informasi dari proses pengerjaan proyek-proyek 
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konstruksi. Sistem ini yang bekerja dengan beberapa user yang saling 
berhubungan dan integrasi serta setiap proses terdapat komunikasi dalan saling 
tergantung dengan proses yang lain. 
Adapun proses data informasi yang dikelola oleh sistem yang akan 
dirancang adalah: 
1. Proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB Proyek) secara 
komputerisasi yang menyederhanakan proses input data, dimana data yang 
diinputkan adalah hanya data volume tahap pekerjaan, koefisien dan harga 
satuan pada sumber daya material proyek selanjutnya volume dan jumlah 
biaya sumber daya material pada masing-masing tahap pekerjaan akan 
terhitung secara otomatis 
2. Proses melakukan rekapitulasi persumber daya material, yaitu melakukan 
penjumlahan volume pekerjaan berdasarkan sumber daya proyek yang 
dilakukan secara otomatis oleh sistem 
3. Proses penyusunan rencana pengadaan sumber daya material bulanan 
secara otomatis setelah dibuat rencana pengadaan tahap pekerjaan. 
4. Proses rekapitulasi rencana pengadaan sumber daya bulanan yang 
dilakukan secara otomatis oleh sistem 
5. Proses rencana pengadaan sumber daya mingguan dan beserta 
rekapitulasinya 
6. Proses rencana penggunaan sumber daya bulanan dan beserta 
rekapitulasinya 
7. Proses rencana penggunaan sumber daya mingguan dan beserta 
rekapitulasinya 
8. Informasi cross check rencana pengadaan sumber daya dengan realiasi 
pengadaan sumber daya serta cross check rencana penggunaan sumber 
daya dengan realiasi penggunaan sumber daya 
9. Informasi dalam bentuk grafik tentang rencana dan realisasi pengadaan 
dan penggunaan material bulanan serta progres proyek 
10. Informasi progres pekerjaan proyek dalam bentuk persentase dan grafik 
progres. 
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11. Informasi peringatan sistem jika realisasi pengadaan dan penggunaan 
material serta progress proyek tidak sesuai dengan rencana. Dengan 
adanya peringatan sistem maka pihak-pihak yang terlibat dalam 
pengerjaan proyek dapat melakukan evaluasi penyebab terjadinya 
keterlambatan proyek dan mencari solusi untuk mengatasi dan mengejar 
progress proyek yang terlambat. Tindak lanjut dilapangan jika terjadi 
warning sistem adalah segera melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas 
divisi masing-masing untuk mengejar keterlambatan proyek. 
12. Perhitungan dan evaluasi progres proyek menggunakan metode cost and 
schedule control system criteria (C/S-CSC) yang berperan dalam 
pengendalian dan pengelolaan biaya proyek. 
Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mengatasi kelemahan atau 
permasalahan yang ada dalam sistem yang berjalan, oleh sebab itu solusi yang 
digunakan dengan dalam pengelolaan biaya proyek kontruksi menggunakan 
metode cost and schedule control system criteria (C/S-CSC) diharapkan dapat 
mengatasi kelemahan-kelemahan sistem lama 
Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur yang ada didalam 
sistem yang diusukan dan menunjukan apa yang dikerjakan dan pengguna.  
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Gambar 4.2 Flow Chart System 
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4.2.1 Rancangan Biaya dan Manfaat (Cost And Benefit Ratio) pada Sistem 
Yang Diusulkan 
Untuk melakukan analisa biaya dan manfaat diperlukan dua komponen, 
yaitu komponen biaya dan komponen efektivitas. 
4.2.1.1 Komponen Biaya 
Untuk membangun sistem informasi pengelolaan biaya proyek kontruksi 
menggunakan metode cost and schedule control system criteria (C/S-CSC) sangat 
di perlukan sumber daya manusia (SDM) atau pemakai untuk menjalankan sistem 
informasi dan alat serta dana untuk membangun sistem informasi. Beberapa hal 
yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini, antara lain: 
1. Pengguna/User, adalah manusia yang berperan penting dalam membangun 
dan menjalankan sistem ini. Untuk itu perlu diadakan pelatihan terhadap 
pemakai yang akan menggunakan sistem ini nantinya. Yaitu pegawai 
perusahaan yang meliputi  Manager Proyek, Divisi Engineering, Divisi 
Operasional Proyek yang berperan melakukan pengelolaan semua data 
yang berhubungan dengan sistem ini. 
2. Perangkat Keras (Hardware), perangkat keras yang dibutuhkan yaitu 
komputer dan printer dengan spesifikasi standar. 
3. Perangkat Lunak (Software), perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu 
sistem operas berbasis windows XP, Microsoft Visual Studio (Visual 
basic) dan Microsoft access. Software tersebut harus berlisensi supaya 
terjaga legalitasnya. 
Biaya yang berhubungan dengan pembuatan sistem ini dapat 
diklasifikasikan kedalam 3 kategori utama yaitu  : 
1. Biaya pengadaan (procurement sets), yaitu biaya pembelian hardware dan 
software, biaya ini digunakan pada awal pembuatan sistem, sebelum sisem 
dioperasikan. 
2. Biaya persiapan operasi (start-up cost), yaitu biaya pembuatan perangkat 
lunak system yang meliputi biaya system analist biaya programming dan 
biaya entri data awal (eksport data) 
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3. Biaya operasi (ongoing cost) dan biaya perawatan (maintenance cost), 
yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan system, biaya web 
master dan teknisi serta biaya pemeliharaan terhadap hardware dan 
software 
4.2.1.2 Komponen Manfaat 
Manfaat yang didapat dari sistem informasi dapat  diklasifikasikan sebagai 
berikut : 
1. Keuntungan berwujud (tangible benefits), adalah keuntungan yang 
berupa penghematan atau peningkatan didalam perusahaan yang dapat 
diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan 
berwujud antara lain : 
a. Pengurangan biaya operasional perusahaan 
b. Pengurangan kesalahan proses 
c. Pengurangan biaya resiko kerugian proyek 
d. Peningkatan progres proyek 
2. Keuntungan tak berwujud (intangible benefits), adalah keuntungan 
yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan uang. 
keuntungan tersebut antara lain : 
a. Penyelesaiann proyek tepat waktu sesuai kontrak. 
b. Peningkatan kepercayaan dan profesionalitas oleh mitra kerja 
Berikut adalah rincian biaya dan manfaat dari sistem yang telah dianalisa : 
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Tabel 4.1 Rincian Biaya Dan Manfaat. 
  Rincian Biaya dan Manfaat Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 
1 BIAYA – BIAYA    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1. biaya pengadaan (procurement cost)    
     a. biaya pembelian perangkat keras   
         (3 unit PC+Printer) 
11,500,000   
     b. biaya instalasi perangkat keras+jaringan  500,000   
     c. biaya ruangan untuk perangkat keras 1,000,000   
Total biaya pengadaan 13,000,000 
  
    
2. biaya persiapan operasi (start-up cost)    
    a. biaya pembuatan perangkat lunak sistem    
        - biaya sistem analist (analisa dan  
          perancangan sistem) dengan lama pengerjaan 1  
          (satu) bulan                                                                             
3,000,000   
        - biaya programming (membuat  
          program) dengan lama pengerjaan 1  
          (satu) bulan                                                                             
           
2,000,000 
  
    b. biaya masa pemeliharaan sistem 1 Tahun 1,000,000   
Total biaya persiapan operasi 6,000,000 
  
    
3.biaya operasi dan perawatan    
   a. biaya  teknisi 2,500,000 2,000,000 2,000,000 
   b.biaya overhead / operasional kantor    
      - penggunaan telepon 350,000 350,000 350,000 
      - penggunaan listrik 300,000 300,000 300,000 
   c. biaya perawatan perangkat keras   
      (reparasi, service) 
2,000,000 1,500,000 1,500,000 
Total biaya operasi dan perawatan 5,150,000 4,150,000 4,150,000 
    
Total biaya-biaya 15,150,000 4,150,000 4,150,000 
    
2 MANFAAT-MANFAAT    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1. keuntungan berwujud    
    a. pengurangan-pengurangan biaya   
       operasional 
2,000,000 2,500,000 2,500,000 
    b. pengurangan-pengurangan kesalahan proses 1,250,000 1,750,000 1,750,000 
    c. Pengurangan biaya resiko kerugian proyek 5,000,000 7,500,000 7,500,000 
    d. Peningkatan progres proyek 5,000,000 7,500,000 7,500,000 
Total keuntungan berwujud 13,250,000 19,250,000 19,250,000 
  
 
 
2. keuntungan tak berwujud  
 
 
    a. Penyelesaiann proyek tepat waktu sesuai kontrak. 2,500,000 3,500,000 4,250,000 
    b. Peningkatan kepercayaan dan profesionalitas oleh  
        mitra kerja 
2,500,000 3,500,000 4,250,000 
Total keuntungan tak berwujud 5,000,000 7,000,000 8,500,000 
  
 
 
Total manfaat-manfaat 18,250,000 26,250,000 27,750,000 
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Penjelasan dari biaya diatas adalah sebagai berikut: 
1. Biaya pengadaan (PC, Printer, Instalasi jaringan) diperoleh dari evaluasi 
harga hardware computer sekarang (agustus 2009) yang ada ditoko supply 
komputer 
2. Biaya persiapan operasi (system analist, programmer dan perawatan) 
diperoleh dari evaluasi gaji bulanan rata-rata yang diperoleh oleh praktisi 
IT diperusahaan khususnya di Riau. 
3. Biaya operasi dan perawatan (teknisi, over head, perawatan PC) diperoleh 
dari informasi perusahaan tempat penulis melakukan penelitian dengan 
melihat laporan bulanan biaya operasional administrasi proyek (biaya tak 
langsung proyek) 
4. Manfaat keuntungan berwujud dan tidak berwujud diperoleh dari evaluasi 
penyusunan penjualan proyek diperusahaan tempat penulis melakukan 
penelitian serta  didukung dengan buku “Analisa dan Desain sistem 
Informasi: pendekatan terstruktur, Kebijakan dan perancangan system”, 
karangan Yogiyanto HM. Pada pembahasan tentang Biaya Pengembangan 
Proyek Sistem Informasi 
Adapun metode untuk melakukan analisis biaya dan manfaat adalah : 
a. Metode Periode Pengembalian (Payback Period) 
Metode ini adalah uji kuantitatif yang digunakan untuk menghitung jangka 
waktu yang diperlukan untuk membayar kembali biaya investasi dalam 
pembuatan aplikasi yang telah dikeluarkan. Penilaian kelayakan untuk 
payback period : 
− Layak jika waktu pengembalian lebih kecil dari umur ekonomis. 
− Tidak layak jika waktu pengembalian lebih besar dari umur ekonomis. 
Perhitungan PP  :    
Nilai investasi  :  Rp.  15.150.000; 
Proses Th 1 : Rp.  18.250.000; 
 
Sisa    
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84,0=
Bulan9=
%100
000.450.25
000.450.25000.250.72 −
=ROI
Layak>>= %8,183
PP 
 
Layak   = PP < Umur Investasi  =  0,84 < 1,00 
Dari perhitungan diatas diketahui bahwa periode pengembalian sudah 
dapat dicapai pada tahun ke-0 atau tahun pertama jika aplikasi yang dibuat 
langsung digunakan untuk kebutuhan proyek, secara detailnya adalah 0,84. 
dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan 
mencapai titik impas pada waktu kurang lebih 9 sampai dengan 10 bulan, 
yang berarti bahwa setelah 10 bulan akan mulai dapat mengambil 
keuntungan dari sistem tersebut. 
b. Metode Pengembalian Investasi (Return on Investment) 
Metode pengembalian investasi digunakan untuk mengukur presentase 
manfaat yang dihasilkan proyek dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. 
Penilaian kelayakan untuk ROI : 
- Layak jika ROI > 0 
- Tidak layak jika ROI < 0 
ROI =  total manfaat – total biaya 
              total biaya 
Biaya-biaya 
Biaya Th 0 =  Rp.   15.150.000; 
Biaya Th 1 =  Rp.     5.150.000; 
Biaya Th 2 =  Rp.     5.150.000; 
Total  =  Rp.   25.450.000; 
Manfaat-manfaat 
Manfaat Th 0 =  Rp.   18.250.000; 
Manfaat Th 1 =  Rp.   26.250.000; 
Manfaat Th 2 =  Rp.   27.750.000; 
Total  =  Rp. 72.250.000; 
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Proyek dapat diterima dan layak digunakan, karena proyek ini akan 
memberikan 183,8% dari biaya investasi. 
c. Metode Nilai Sekarang Bersih (Net Present Value) 
Metode nilai sekaang bersih merupakan metode yang memperhatikan nilai 
waktu dari uang. Suku bunga diskonto mempengaruhi proceed atau arus 
dari uangnya. Net present value (NPV) dapat dihitung dari selisih nilai 
proyek pada awal tahun dikurangi dengan proceed tiap tahun yang dinilai 
uangkan ketahun awal dengan tingkat bunga diskonto. Rumus untuk 
menghitung NPV yaitu : 
 
 
Keterangan : 
 NPV   =  Net Present Value 
 i  =  Tingkat bunga diskonto diperhitungkan 
 n  =  umur proyek investasi 
 Proceed =   Selisih biaya dan manfaat 
 
 
 
 
 
 
Pada perhitungan diatas nilai waktu dari bunga uang yang ditanamkan 
(8,05% berdasarkan suku bunga dari www.bi.go.id pada tanggal 27 April 
2009) pada investasi tahun ke-2 atau NPV adalah Rp. 13.924.268,54; 
Karena NPV > 0 berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima 
4.2.2 Studi Kelayakan Penerapan Sistem 
Pada pembuatan sistem baru harus ada meknisme untuk menjastifikasi 
apakah kebutuhan sistem yang dibuat layak untuk dilampirkan menjadi sistem 
atau tidak. Tahapan ini akan dituangkan pada analisa kelayakan sebagai berikut: 
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1. Kelayakan operasional, Kelayakan operasional berhubungan dengan 
kemampuan personil dan sumber daya manusia yang ada untuk 
menjalankan sistem baru. Penilaian terhadap kelayakan operasi digunakan 
untuk mengukur apakah suatu sistem yang dikembangkan dapat 
dioperasikan dengan baik. Semua karyawan yang berada dalam divisi PT. 
Sumatera Mandiri telah dibekali dengan kemampuan teknologi komputer 
sehingga untuk mengoperasikan sistem baru tidak mengalami kesulitan, 
dengan demikian ditinjau dari segi kelayakan operasional seluruh personil 
divisi PT. Sumatera Mandiri memenuhi kelayakan. 
2. Kelayakan teknologi, Kelakyakan teknologi yaitu ketersediaan teknologi 
atau perangkat keras sesuai dengan kebutuhan system baru. Faktor yang 
menjadi pertimbangan adalah sejauhmana  kemudahan untuk mendapatkan 
teknologi yang akan digunakan dan penilaian harga ekonomis untuk 
mendapatkan teknologi tersebut. PT. Sumatera Mandiri tidak mengalami 
kesulitan dalam pengadaan hardware serta dari segi harga ekonomis harga 
hardware dalam kondisi standar dengan daerah lain sehingga kelayakan 
teknologi dalam pembuatan sistem baru telah memenuhi kriteria tersebut. 
3. Kelayakan hukum, Sistem informasi yang akan dibangun tidak 
menyimpang dari perundang-undangan atau peraturan yang ada 
diperusahaan dan pemerintah. Kelayakan hukum erat kaitannnya dengan 
legalisasi sistem yang digunakan. Oleh sebab itu perusahaan diharuskan 
membeli software sistem operasi window XP dan microsoft office XP 
(database acces) yang berlisensi dari perusahaan microsoft agar kelayakan 
hukum terpenuhi 
4. Kelayakan strategis, Sistem yang diusulkan dibandingkan dengan sistem 
lama lebih menguntungkan sistem yang diusulkan karena dapat 
mempengaruhi dalam peningkatan keuntungan proyek, pengguna dan 
perusahaan itu sendiri 
5. Kelayakan ekomonis, Dari hasil analisa biaya dan manfaat, pengeluaran 
dari sistem yang baru lebih kecil dari manfaat yang diterima. Jadi sistem 
informasi ini layak secara ekonomis. Dari segi operasional, sistem baru 
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lebih menguntungkan bagi perusahaan akan mengurangi biaya 
administrasi proyek dan bagi owner (pemilik anggaran proyek) juga akan 
puas terhadap kinerja kontraktor dan peningkatan kepercayaan dan 
profesionalitas dari owner dalam mitra kerja meningkat karena kontraktor 
dapat menjaga komitmen bersama tentang proyek 
4.2.3 Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru (Menggunakan 
Analisa PIECES) 
Peningkatan yang akan dicapai dari sistem lama berpindah kepada sistem 
baru dapat dilakukan dengan cara evaluasi, evaluasi tersebut erat kaitannya dan 
berhubungan dengan PIECES yang merupakan singkatan dari Performance 
(kinerja), Information (informasi), Economy (ekonomis), Control (pengenda lian), 
Efficiency (efisiensi) dan Services (pelayanan) 
 
4.2.3.1 Analisa System Lama dan Sistem BaruDengan PIECES 
Berikut ini analisa system lama dan sistem baru dengan PIECES adalah 
sebagai berikut: 
Analisa 
PIECES 
Sistem Lama Sistem Baru 
Performance 
(kinerja) 
− Kinerja perusahaan lambat 
karena proses manual 
− Akses bagi manajer proyek 
dan divisi dalam 
mendapatkan informasi 
cenderung lama karena 
untuk permintaan informasi 
kedivi lain membutuhkan 
waktu lama, dan informasi 
yang diminta biasanya 
perlu dibuat dulu atau 
dicari dalam arsip proyek 
− Mempunyai kinerja yang 
lebih baik  
− Akses bagi manajer proyek 
dan divisi dalam 
mendapatkan informasi lebih 
cepat karena data dapat 
diakses lewat aplikasi dalam 
jaringan komputer sehingga 
hasil kerja dari masing-
masing divisi dapat langsung 
dilihat informasinya 
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Information 
(informasi) 
− Keakuratan informasi yang 
disajikan tidak akurat 
karena proses pencatatan 
proyek masih secara 
manual, mulai dari 
pengadaan material, 
penggunaan material 
hingga perhitungan progres 
proyek 
− Rawan terjadi kesalahan 
atau kekeliruan informasi 
− Meningkatkan kualitas 
informasi yang lebih akurat 
karena adanya proses 
komputerisasi dalam 
pengerjaan proyek 
− Lebih terjamin kualitas 
informasinya dan kesalahan 
dalam pencatatan data-data 
proyek dapat teratasi karena 
saling ada system control 
antar divisi lewat aplikasi. 
Economy 
(ekonomis) 
− Tugas dari masing-masing 
divisi lebih banyak karena 
harus melayani informasi 
dari pihak yang 
membutuhkan dan 
menyiapkan dokumen yang 
diperlukan. 
− Biaya operasional tinggi 
terutama biaya 
telekomunikasi, alat tulis 
kantor 
− Tugas dari masing-masing 
divisi lebih ringan karena 
data masing-masing divisi 
diinputkan kedalam sistem 
dan divisi lain bisa langsung 
melihat informasinya dalam 
sistem 
− Biaya operasional dapat 
berkurang terutama biaya 
administrasi proyek yang 
berhubungan dengan alat 
tulis kantor 
Control 
(pengenda 
lian) 
− Pengontrolan kondisi 
kesalahan sulit untuk 
dideteksi yang berakibat 
pelaksanaan proyek tidak 
sesuai dengan rencana 
− Pengontrolan biaya dan 
progres proyek sulit 
− Pengontrolan kondisi 
kesalahan dapat dideteksi 
yang berakibat pelaksanaan 
proyek sesuai dengan rencana 
− Pengontrolan biaya dan 
progres proyek dapat 
dilakukan dengan optimal 
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dilaksanakan karena proses 
manual 
Efficiency 
(efisiensi) 
− Waktu yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan 
informasi lebih lama 
− Biaya operasional proyek 
meningkat terutama yang 
berhubungan dengan 
administrasi proyek, karena 
proses manual sehingga 
dibuthkan banyak dokumen 
fisik dan kertas 
− Waktu yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan informasi 
lebih cepat 
− Biaya operasional proyek 
menurun terutama yang 
berhubungan dengan 
administrasi proyek, karena 
proses berpidah dari manual 
ke komputerisasi. 
Services 
(pelayanan) 
− Penyelesaian proyek tidak 
sesuai dengan rencana 
sehingga owner (pemilik 
anggaran proyek) kecewa 
atau merasa dirugikan 
− Peningkatan kepercayaan 
dan profesionalitas oleh 
mitra kerja menurun karena 
karena biaya proyek dan 
progress proyek tidak 
terkendali 
− Penyelesaian proyek sesuai 
dengan rencana sehingga 
owner (pemilik anggaran 
proyek) merasa puas terhadap 
kinerja kontraktor 
− Peningkatan kepercayaan dan 
profesionalitas dari owner 
dalam mitra kerja meningkat 
karena kontraktor dapat 
menjaga komitmen bersama 
tentang proyek 
 
4.3 Deskripsi Umum Sistem 
 Perangkat lunak ini  adalah aplikasi berbasis desktop yang merupakan 
perangkat lunak untuk mengelola  dan memonitoring biaya dan progress proyek, 
perangkat lunak ini digunakan oleh tiga kategori pengguna yaitu Manager, Divisi 
Engineering, Divisi Operasional Proyek 
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Sistem ini digunakan untuk membantu kinerja perusahaan mengontrol dan 
memonitoring serta memperoleh informasi kondisi biaya dan progres proyek 
dengan cepat. Hubungan antara pengguna dengan sistem digambarkan sebagai 
berikut: 
 
Gambar 4.3 Deskripsi umum Sistem SIM Pengelolaan Biaya Proyek 
4.4 Model Sistem 
 Model ini dirumuskan sebagai fungsi yang menggambarkan hubungan 
antar objek-objek yang beperan dalam proses sistem pengelolaan biaya proyek 
dalam sistem ini.  
 Sistem dirancang dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman 
berbasis desktop dengan proses: 
1. Proses Manager Proyek, untuk memfasilitasi input data proyek atau data 
kontrak proyek, data supplier, Setting periode bulan dan data login sistem, 
serta melakukan monitoring pada semua proses kegiatan proyek. 
2. Proses Divisi Engineering, untuk memfasilitasi input data penyusunan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB Proyek) yang meliputi penyusunan biaya 
jenis pekerjaan, jenis tahap pekerjaan dan jenis sumber daya material serta 
menentukan jumlah volume, koofisien dan harga satuan untuk tiap sumber 
daya material. Selanjutnya adalah menyusun rencana pengadaan dan 
penggunaan material, kedua rencana tersebut dibuat dalam dua kategori 
yaitu rencana bulanan dan rencana mingguan.  
  
 
IV-19
3. Proses Divisi Operasional Proyek, untuk memfasilitasi input data realisasi 
pengadaan material dan penggunaan material sesuai dengan rencana 
pengadaan dan penggunaan yang dibuat Divisi Engineering. 
4.4.1 Arsitektur Model Sistem 
 Bentuk arsitektur dari sistem dapat dimodelkan sebagai sebuah 
perpindahan informasi dengan menggunakan arsitektur input-pemrosesan-output. 
1. Proses masukan 
A. Manager Proyek, melakukan pengelolaan input proyek atau kontrak 
proyek, input data supplier, setting periode bulanan dan input data 
login sistem untuk menentukan siapa saja yang memiliki hak akses ke 
sistem 
B. Divisi Engineering, melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya 
(RAB Proyek), menyusun rencana pengadaan dan penggunaan 
material 
C. Bagian Operasional Proyek, melakukan pengelolaan input data 
realisasi pengadaan material dan melakukan pengelolaan input Data 
Realiasi Penggunaan Material 
2. Fungsi proses 
 Proses yang dilakukan oleh sistem ini adalah: 
A. Proses melakukan rekapitulasi persumber daya material, yaitu 
melakukan penjumlahan volume pekerjaan berdasarkan sumber daya 
proyek. 
B. Proses penyusunan rencana pengadaan sumber daya material bulanan 
secara otomatis setelah dibuat rencana pengadaan tahap pekerjaan. 
C. Proses rekapitulasi rencana pengadaan sumber daya bulanan. 
D. Proses rencana pengadaan sumber daya mingguan. 
E. Proses rekapitulasi rencana pengadaan sumber daya mingguan. 
F. Proses rencana penggunaan sumber daya bulanan. 
G. Proses rekapitulasi rencana penggunaan sumber daya bulanan. 
H. Proses rencana penggunaan sumber daya mingguan. 
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I. Proses rekapitulasi rencana penggunaan sumber daya mingguan. 
J. Proses melakukan cross check rencana pengadaan sumber daya 
dengan pengadaan sumber daya 
K. proses melakukan cross check rencana penggunaan sumber daya 
dengan penggunaan sumber daya 
L. informasi dalam bentuk grafik tentang rencana dan realisasi 
pengadaan dan penggunaan material bulanan serta progres proyek 
M. informasi progres pekerjaan proyek dalam bentuk persentase dan 
grafik progres. 
N. Informasi peringatan sistem jika realisasi pengadaan dan penggunaan 
material serta progress proyek tidak sesuai dengan rencana  
O. Perhitungan dan evaluasi progres proyek menggunakan metode cost 
and schedule control system criteria (C/S-CSC). 
3. Proses antar muka pengguna 
Pemrosesan ini akan diperoleh oleh Manager, Divisi Engineering, Bagian 
Pengadaan dan Bagian Pelaksanaan ketika menggunakan sistem ini 
adalah: 
A. Data Proyek, yaitu: Menampilkan data proyek atau data tentang 
penjelasan kontrak proyek. 
B. Data RAB, yaitu: Menampilkan data rencana anggaran biaya proyek, 
dalam data RAB tersebut terdiri dari tiga bagian data yaitu: 
1. Data Jenis Pekerjaan, yaitu: menjelaskan tentang jenis pekerjaan 
yang dilakukan, dalam satu buah proyek terdapat beberapa jenis 
pekerjaan yang dilakukan 
2. Data Tahap Pekerjaan, yaitu: menjelaskan tentang rincian tahap 
pekerjaan dari setiap satu buah jenis pekerjaan, sehingga dalam 
satu buah jenis  pekerjaan terdapat beberapa tahap pekerjaan 
3. Data Sumber Daya Material, yaitu: menjelaskan tentang rincian 
sumber daya material yang digunakan dari setiap satu buah tahap 
pekerjaan. Yang dimaksud dengan sumber daya disini adalah 
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bahan, alat ataupun material yang menjadi sumber daya kebutuhan 
proyek. Dalam satu buah tahap pekerjaan terdapat rincian 
beberapa sumber daya material. 
C. Data Rencana Pengadaan Material yaitu: Menampilkan data rencana 
pengadaan material, rencana pengadaan dibagi banjadi dua yaitu 
rencana pengadaan bulanan dan rencana pengadaan mingguan. 
D. Data Rencana Penggunaan Material yaitu: Menampilkan data rencana 
penggunaan material, rencana penggunaan dibagi banjadi dua yaitu 
rencana penggunaan bulanan dan rencana penggunaan mingguan. 
E. Data Realisasi Pengadaan Material, yaitu menampilkan data realisasi 
pengadaan material, dimana input data realisasi pengadaan material 
dilakukan dalam periode mingguan 
F. Data Realisasi Penggunaan Material, yaitu menampilkan data realisasi 
penggunaan material, dimana input data realisasi penggunaan material 
dilakukan dalam periode mingguan 
G. Form cross check rencana pengadaan sumber daya dengan pengadaan 
sumber daya 
H. Form cross check rencana penggunaan sumber daya dengan 
penggunaan sumber daya 
I. Form grafik tentang rencana dan realisasi pengadaan dan penggunaan 
material bulanan serta progres proyek  
4. Proses keluaran 
 Hasil output yang diperoleh adalah berupa laporan data proyek, 
RAB, rencana pengadaan sumber daya bulanan dan mingguan, rencana 
penggunaan sumber daya bulanan dan minggunan, realisasi pengadaan dan 
penggunaan material, cross check pengadaan sumber daya, cross check 
penggunaan sumber daya, informasi progres proyek dalam bentuk 
persentasi dan grafik serta evaluasi progres proyek dengan metode cost 
and schedule control system criteria (C/S-CSC) 
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4.5  Deskripsi Fungsional 
 Aliran informasi yang ditransformasikan pada saat data bergerak dari input 
menjadi output dapat dilihat di Context Diagram dan Data Flow Diagram (DFD) 
4.5.1 Context Diagram 
 Diagram kontek (Context Diagram) digunakan untuk menggambarkan 
hubungan input/output antara sistem dengan dunia luarnya (kesatuan luar) suatu 
diagram kontek selalau mengandung satu proses, yang mewakili seluruh sistem. 
Sistem ini memiliki tiga buah entitas yaitu Manager Proyek, Divisi Engineering, 
Divisi Operasional Proyek. 
 
Gambar 4.4  Context Diagram SIM Pengelolaan Biaya Proyek 
 Entitas luar yang berinteraksi dengan sistem adalah: 
1. Manager Proyek, yang memiliki peran antara lain: 
a. Memasukkan data login user 
b. Memasukkan data Proyek 
c. Membuat data Periode Bulan 
2. Divisi Engineering, yang memiliki peran antara lain: 
a. Melakukan penyusunan RAB proyek 
b. Melakukan penyusunan rencana pengadaan material 
c. Melakukan penyusunan rencana penggunaan material 
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3. Divisi Operasional Proyek, yang memiliki peran antara lain: 
a. Melakukan realisasi pengadaan material 
b. Melakukan realisasi penggunaan material 
c. Evaluasi progres proyek 
4.5.2 Data Flow Diagram 
 Data flow diagram (DFD) sering digunakan untuk menggambarkan suatu 
sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika 
tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir, atau 
lingkungan fisik dimana data tersebut tersimpan.  
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Gambar 4.5   Data Flow Diagram (DFD) Level 1 SIM Pengelolaan Biaya Proyek 
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 Merupakan DFD level1 dari Diagram Kontek diatas yang dipecah menjadi 
5 (lima) buah proses dan beberapa buah aliran data. Untuk keterangan masing-
masing dapat dilihat kamus data pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.2  Keterangan proses pada DFD level 1 
No Nama proses Masukan Keluaran Deskripsi 
1 Pengelolaan 
Data Master 
Proyek 
− Data Login 
− Data Proyek 
− Data Periode 
Bulan 
− Data RAB (Jenis 
Pekerjaan, Data 
Tahap Pekerjaan, 
Data Sumber 
Daya Material) 
− Info Data Login 
− Info Data Proyek 
− Info Data Periode 
Bulan 
− Info Data RAB 
(Jenis Pekerjaan, 
Data Tahap 
Pekerjaan, Data 
Sumber Daya 
Material) 
Proses untuk 
melakukan pengelolaan 
data master proyek 
2 Pengelolaan 
Rencana 
Proyek 
− Data Rencana 
Pengadaan 
Material 
− Data Rencana 
Penggunaan 
Material 
− Info Data 
Rencana 
Pengadaan 
Material 
− Info Data 
Rencana 
Penggunaan 
Material 
Proses untuk 
melakukan pengelolaan 
rencana proyek 
3 Pengelolaan 
Pengadaan 
Sumber Daya 
− Data Realiasi 
Pengadaan 
Material 
− Info Data Realiasi 
Pengadaan 
Material 
Proses untuk 
melakukan pengelolaan 
pengadaan sumber daya 
Material 
4 Pengelolaan 
Penggunaan 
Sumber Daya 
− Data Realiasi 
Penggunaan 
Material 
− Info Data Realiasi 
Penggunaan 
Material 
Proses untuk 
melakukan pengelolaan 
penggunaan sumber 
daya Material 
5 Pengelolaan 
Monitoring 
Biaya dan 
Progres 
Proyek 
− Progres Proyek − Info Progres 
Proyek 
Proses untuk 
melakukan pengelolaan 
Monitoring Biaya dan 
Progres Proyek 
 
Tabel 4.3  Keterangan Aliran data pada DFD level 1 
No Nama Deskripsi 
1 Data Login  Log in nama dan password  
2 Data Proyek Input data proyek 
3 Data Periode Bulan Input data periode bulan 
4 Data Jenis Pekerjaan Input data jenis pekerjaan 
5 Data Tahap Pekerjaan Input Data Tahap Pekerjaan 
6 Data Sumber Daya Material Input Data Sumber Daya Material 
7 Data Rencana Pengadaan Input Data Rencana Pengadaan Material 
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Material 
8 Data Rencana Penggunaan 
Material 
Input Data Rencana Penggunaan Material 
9 Data Realiasi Pengadaan 
Matrial 
Input data Realiasi pengadaan matrial 
10 Data Realiasi Penggunaan 
Material 
Input Data Realiasi Penggunaan Material 
 
Untuk DFD yang selanjutnya dapat dilihat pada lampiran A. 
4.6 Analisa Data 
Pada model data aplikasi ini, komposisi masing-masing objek data dan 
atribut yang menggambarkan objek terserbut serta hubungan antara masing-
masing objek data dan objek lainya dapat dilihat di Entity Relationship Diagram 
(ERD).  
 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Notasi grafik yang identifikasi objek data dan hubungannya dapat dilihat 
pada ERD, Adapun ERD dari aplikasi ini adalah pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 4.6   Entity Relationship Diagram (ERD) 
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 Dalam perancangan ERD diatas tidak semua atribut ditampilkan dengan 
tujuan untuk dapat mempermudah dalam melihat relasional atau hubungan antar 
tabel, penjelasan darim atribut-atribut entitas sebagaimana dalam tabel dibawah 
ini. 
 Penjelasan: Pada entitas Tb_Periode_Bulan dengan garis putus-putus 
adalah duplikat tabel Tb_Periode_Bulan dengan tujuan supaya antar garis relasi 
tidak saling potongan 
Tabel 4.4  Keterangan entitas pada ERD  
No Nama Deskripsi Atribut 
Primary 
key 
1. Tb_Proyek Berisi data 
penjelasan 
proyek 
− Kode_Proyek  
− Nama_Proyek 
− Kode_Lokasi 
− Nama_Lokasi 
− Nama_Pemilik 
− Anggaran 
− Tanggal_Kontrak 
− Nomor_Kontrak 
− Masa_Kerja 
− Tanggal_ Mulai 
− Tanggal_Selesai 
Kode_Proyek  
 
2. Tb_Jenis_ 
Pekerjaan 
Berisi data 
rincian jenis 
pekerjaan proyek 
− Kode_Jenis_Pekerjaan 
− Nama_Jenis_Pekerjaan 
− Kode_Proyek 
Kode_Jenis_
Pekerjaan 
 
 
3. Tb_ 
Tahap_Peker 
jaan 
Berisi data 
rincian tahap 
pekerjaan 
− Kode_Tahap_Pekerjaan 
− Nama_Tahap_Pekerjaan 
− Satuan 
− Volume_Kontrak 
− Harga_Satuan 
− Jumlah 
− Kode_Jenis_Pekerjaan 
− Kode_Proyek 
Kode_Tahap
_Pekerjaan 
 
4. Tb_Sumber_
Daya_ 
Material 
Berisi data 
rincian sumber 
daya proyek 
− Kode_Sumber_Daya_ 
Material 
− Nama_Sumber_Daya_ 
Material 
− Satuan 
− Koofisien 
− Volume_Kontrak 
− Harga_Satuan 
Kode_Sum 
ber_Daya_ 
Material 
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− Jumlah 
− Kode_Tahap_Pekerjaan 
− Kode_Jenis_Pekerjaan 
− Kode_Proyek 
5. Tb_Periode_
Bulan 
Berisi data 
periode bulan 
proyek 
− Kode_Periode_Bulan 
− Periode_Bulan 
− Bulan 
− Periode_Tahun 
− Kode_Proyek 
 
Kode_Perio 
de_Bulan 
 
6. Tb_Rencana_ 
Pengadaan_ 
Material 
Berisi data  
rencana 
pengadaan 
bulanan dan 
mingguan 
− Kode_Rencana_Pengadaan
_Material 
− Kode_Tahap_Pekerjaan 
− Kode_Jenis_Pekerjaan 
− Kode_Proyek 
− Kode_Periode_Bulan 
− Rencana_Volume_Bulan 
− Rencana_Volume_ 
Minggu1 
− Rencana_Volume_ 
Minggu2 
− Rencana_Volume_ 
Minggu3 
− Rencana_Volume_ 
Minggu4 
Kode_ 
Rencana_ 
Pengadaan_
Material 
 
7. Tb_Rencana_ 
Penggunaan_
Material 
Berisi data  
rencana 
penggunaan 
bulanan dan 
mingguan 
− Kode_Rencana_Pengguna
an_Material 
− Kode_Tahap_Pekerjaan 
− Kode_Jenis_Pekerjaan 
− Kode_Proyek 
− Kode_Periode_Bulan 
− Rencana_Volume_Bulan 
− Rencana_Volume_ 
Minggu1 
− Rencana_Volume_ 
Minggu2 
− Rencana_Volume_ 
Minggu3 
− Rencana_Volume_ 
Minggu4  
Kode_ 
Rencana_ 
Penggunaan_
Material 
 
8. Tb_Realisasi_
Pengadaan_ 
Material 
Berisi data  
pengadaan 
material 
bulanan dan 
mingguan 
− Kode_Realisasi_Pengada 
an_Material 
− Kode_Sumber_Daya_ 
Material 
− Kode_Proyek 
− Kode_periode_Bulan 
− Nomor_Surat_Pengadaan 
− Tanggal_Material_Datang 
Kode_ 
Realisasi_ 
Pengadaan_
Material 
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− Volume 
− Harga_Satuan 
− Jumlah_Harga 
− Pengadaan_Volume_ 
Minggu1 
− Pengadaan _Volume_ 
Minggu2 
− Pengadaan _Volume_ 
Minggu3 
− Pengadaan _Volume_ 
Minggu4 
− Catatan 
9. Tb_ 
Realisasi_ 
Penggu 
naan_Materi 
al 
Berisi data 
realiasi 
penggunaan 
material 
bulanan dan 
mingguan 
− Kode_Realisasi_ 
Penggunaan _ Material 
− Kode_Sumber_Daya_ 
Material 
− Kode_Proyek 
− Kode_periode_Bulan 
− Volume 
− Penggunaan _Volume_ 
Minggu1 
− Penggunaan _Volume_ 
Minggu2 
− Penggunaan _Volume_ 
Minggu3 
− Penggunaan _Volume_ 
Minggu4 
− Catatan 
Kode_ 
Realisasi 
Penggunaan 
_ Material 
 
10. Tb_Login Berisi data 
login user 
− ID_Login 
− User_name 
− Password 
ID_Login 
 
Tabel 4.5  Keterangan hubungan pada ERD 
No Nama Deskripsi 
1. Terdiri_dari Hubungan entitas Tb_Jenis_Pekerjaan dengan Entitas 
Tb_Tahap_Pekerjaan 
2. Memiliki Hubungan entitas Tb_Tahap_Pekerjaan dengan entitas 
Tb_Sumber_Daya_Material 
3. Membuat Hubungan entitas Tb_Sumber_Daya_Material, 
Tb_Periode_Bulan dengan entitas 
Tb_Rencana_Pengadaan_Material, Hubungan entitas 
Tb_Sumber_ Daya_Material, Tb_Periode_Bulan dengan 
entitas Tb_Rencana_Penggunaan_Material 
4. Terdapat Hubungan entitas Tb_ Proyek dengan entitas 
Tb_Periode_Bulan 
5. Mengerjakan Hubungan entitas entitas Tb_Proyek dengan 
Tb_Jenis_Pekerjaan 
6. Mengadakan Hubungan entitas Tb_Realisasi_Pengadaan_Material 
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dengan entitas Tb_Sumber_Daya_Material, Tb_Proyek, 
Tb_Periode_Bulan 
7. Memakai Hubungan entitas Tb_ Realisasi_Penggunaan_Material 
dengan entitas Tb_Sumber_Daya_Material, Tb_Proyek, 
Tb_Periode_Bulan 
 Perancangan Tabel 
 Deskripsi tabel yang dirancang pada basis data berdasarkan ERD yang 
telah dibuat diatas adalah sebagai berikut: 
1. Tabel Proyek 
Nama  : Tb_Proyek 
Deskripsi isi  : Berisi data penjelasan proyek   
Primary key  : Kode_Proyek  
 
Tabel 4.6  Tabel Proyek  
Nama Field Type dan Length Deskripsi 
Boleh 
Null Default 
Kode_Proyek  VarChar,10 Identifier 
Kode_Proyek 
No - 
Nama_Proyek VarChar,100 Nama proyek No - 
Nama_Lokasi VarChar,100 Nama lokasi proyek No - 
Nama_Pemilik VarChar,100 Nama pemilik proyek No - 
Anggaran Double Anggaran proyek No 0.00 
Tanggal_Kontrak Date() Tanggal kontrak  No Now() 
Nomor_Kontrak Varchar,30 Nomor kontrak No - 
Masa_Kerja VarChar,30 Masa kerja proyek No - 
Tanggal_ Mulai Date() Tanggal  mulai No Now() 
Tanggal_Selesai Date() Tanggal selesai No Now() 
 
2. Tabel Jenis pekerjaan 
Nama  : Tb_Jenis_Pekerjaan 
Deskripsi isi  : Berisi data rincian jenis pekerjaan proyek 
Primary key  : Kode_Jenis_Pekerjaan 
Foreign key : Kode_Proyek 
Tabel 4.7  Tabel  Jenis Pekerjaan 
Nama Field Type dan Length Deskripsi 
Boleh 
Null Default 
Kode_Jenis_Pekerjaan VarChar,5 Identifier 
Kode_Jenis_Peker
jaan 
No - 
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Nama_Jenis_ 
Pekerjaan 
VarChar,100 Nama Jenis 
Pekerjaan 
No - 
Kode_Proyek VarChar,10 Kode Proyek dari 
tabel proyek 
No - 
 
3. Tabel Tahap Pekerjaan 
Nama  : Tb_ Tahap_Pekerjaan 
Deskripsi isi  : Berisi data rincian tahap pekerjaan 
Primary key  : Kode_Tahap_Pekerjaan 
Foreign key : Kode_Jenis_Pekerjaan, Kode_Proyek 
Tabel 4.8  Tabel Tahap Pekerjaan  
Nama Field Type dan Length Deskripsi 
Boleh 
Null Default 
Kode_Tahap_ 
Pekerjaan 
VarChar,5 Identifier 
Kode_Tahap_ 
Pekerjaan 
No - 
Nama_Tahap_ 
Pekerjaan 
VarChar,100 Nama tahap 
pekerjaan 
No - 
Satuan VarChar,25 Satuan No - 
Volume_Kontrak Double Volume kontrak No 0.00 
Harga_Satuan Double Harga satuan No 0.00 
Jumlah Double Jumlah No 0.00 
Kode_Jenis_Pekerjaan VarChar,5 Kode_Jenis_Peker
jaan dari tabel 
Jenis Pekerjaan 
No - 
Kode_Proyek VarChar,10 Kode Proyek dari 
tabel proyek 
No - 
 
4. Tabel Sumber Daya Material 
Nama  : Tb_Sumber_Daya_Material 
Deskripsi isi  : Berisi data rincian sumber daya material proyek  
Primary key  : Kode_Sumber_Daya_Material  
Foreign key : Kode_Tahap_Pekerjaan, Kode_Jenis_Pekerjaan, Kode_Proyek 
Tabel 4.9  Tabel Sumber Daya Material 
Nama Field Type dan 
Length 
Deskripsi Boleh 
Null 
Default 
Kode_Sumber_Daya_
Material 
VarChar,5 Identifier 
Kode_Sumber_Da
ya_Material 
No AutoInc 
Nama_Sumber_Daya VarChar,100 Nama sumber 
daya 
No - 
Satuan VarChar,20 Satuan No - 
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Koofisien Double Koofisien No 0.00 
Volume_Kontrak Double Volume kontrak No 0.00 
Harga_Satuan Double Harga satuan No 0.00 
Jumlah Double Jumlah No 0.00 
Kode_Tahap_ 
Pekerjaan 
VarChar,5 Kode_Tahap_Pek
erjaan dari tabel 
tahap pekerjaa 
No - 
Kode_Jenis_Pekerjaan VarChar,5 Kode_Jenis_Peker
jaan dari tabel 
Jenis Pekerjaan 
No - 
Kode_Proyek VarChar,10 Kode Proyek dari 
tabel proyek 
No - 
 
5. Tabel Periode Bulan 
Nama  : Tb_Periode_Bulan 
Deskripsi isi    : Berisi data periode bulan proyek 
Primary key  : Kode_Periode_Bulan 
Foreign Key : Kode_Proyek 
Tabel 4.10  Tabel Periode Bulan 
Nama Field Type dan Length Deskripsi 
Boleh 
Null Default 
Kode_Periode_Bulan Integer Identifier 
Kode_Periode_Bu
lan 
No AutoInc 
Periode_Bulan Integer Periode Bulan No - 
Bulan VarChar,10 Bulan No - 
Periode_Tahun Integer Periode Tahun No - 
Kode_Proyek VarChar,10 Kode_Proyek dari 
tabel proyek 
No - 
 
6. Tabel Rencana Pengadaan Material 
Nama  : Tb_Rencana_ Pengadaan_Material 
Deskripsi isi    : Berisi data  rencana pengadaan bulanan dan mingguan 
Primary key  : Kode_Rencana_Pengadaan_Material 
Foreign Key : Kode_Tahap_Pekerjaan, Kode_Jenis_Pekerjaan, Kode_Proyek 
Tabel 4.11  Tabel Rencana Pengadaan 
Nama Field Type dan Length Deskripsi 
Boleh 
Null Default 
Kode_Rencana_ 
Pengadaan 
Integer Identifier 
Kode_Rencana_ 
Pengadaan 
No AutoInc 
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Kode_Tahap_ 
Pekerjaan 
VarChar,5 Kode_Tahap_Pek
erjaan dari tabel 
tahap 
No - 
Kode_Jenis_Pekerjaan VarChar,5 Kode_Jenis_Peker
jaan dari tabel 
Jenis Pekerjaan 
No - 
Kode_Proyek VarChar,10 Kode Proyek dari 
tabel proyek 
No - 
Kode_Periode_Bulan Integer Kode_Periode_Bu
lan dari tabel 
periode bulan 
No - 
Rencana_Volume_ 
Bulan 
Double Rencana Volume  
Bulan 
No 0.00 
Rencana_Volume_ 
Minggu1 
Double Rencana Volume  
Minggu1 
Yes  0.00 
Rencana_Volume_ 
Minggu2 
Double Rencana Volume  
Minggu2 
Yes  0.00 
Rencana_Volume_ 
Minggu3 
Double Rencana Volume  
Minggu3 
Yes  0.00 
Rencana_Volume_ 
Minggu4 
Double Rencana Volume  
Minggu4 
Yes  0.00 
 
7. Tabel Rencana Penggunaan Material 
Nama  : Tb_Rencana_ Penggunaan_Material 
Deskripsi isi  : Berisi data  rencana penggunaan bulanan dan mingguan 
Primary key  : Kode_Rencana_Penggunaan_Material 
Foreign Key : Kode_Tahap_Pekerjaan, Kode_Jenis_Pekerjaan, Kode_Proyek 
Tabel 4.12 Tabel Rencana Penggunaan Material 
Nama Field Type dan Length Deskripsi 
Boleh 
Null Default 
Kode_Rencana_ 
Penggunaan_Material 
Integer Identifier ID Nota 
Customer 
No AutoInc 
Kode_Tahap_ 
Pekerjaan 
VarChar,5 Kode_Tahap_ 
Pekerjaan dari 
tabel tahap 
No - 
Kode_Jenis_Pekerjaan VarChar,5 Kode_Jenis_ 
Pekerjaan dari 
tabel Jenis 
Pekerjaan 
No - 
Kode_Proyek VarChar,10 Kode Proyek dari 
tabel proyek 
No - 
Kode_Periode_Bulan Integer Kode_Periode_Bu
lan dari tabel 
periode bulan 
No - 
Rencana_Volume_ 
Bulan 
Double Rencana Volume 
Bulan 
No 0.00 
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Rencana_Volume_ 
Minggu1 
Double Rencana Volume 
Minggu1 
Yes  0.00 
Rencana_Volume_ 
Minggu2 
Double Rencana Volume 
Minggu2 
Yes  0.00 
Rencana_Volume_ 
Minggu3 
Double Rencana Volume  
Minggu3 
Yes  0.00 
Rencana_Volume_ 
Minggu4 
Double Rencana Volume  
Minggu4 
Yes  0.00 
 
8. Tabel Realisasi Pengadaan Material 
Nama   : Tb_Realisasi_Pengadaan_Material 
Deskripsi isi  : Berisi data  pengadaan material bulanan dan mingguan 
Primary key   : Kode_ Realisasi_Pengadaan_ Material 
Foreign Key  : Kode_Sumber_Daya_Material, Kode_Proyek, Kode_periode_Bulan 
Tabel 4.13  Tabel Realisasi Pengadaan Material 
Nama Field Type dan Length Deskripsi 
Boleh 
Null Default 
Kode_ Realisasi_ 
Pengadaan_ Material 
Integer Identifier ID  Nota 
Customer Detail 
No AutoInc 
Kode_Sumber_Daya_
Material 
VarChar,5 Kode_Sumber_ 
Daya_Material dari 
tabel sumber daya 
No - 
Kode_Proyek VarChar,10 Kode_Proyek dari 
tabel proyek 
No - 
Kode_periode_Bulan Integer Kode_periode_ 
Bulan dari tabel 
periode bulan 
No - 
Volume Double Volume No 0.00 
Harga_Satuan Double Harga  Satuan No 0.00 
Jumlah_Harga Double Jumlah Harga No 0.00 
Pengadaan_Volume_  
Minggu1 
Double Pengadaan Volume  
Minggu1 
Yes  0.00 
Pengadaan _Volume_ 
Minggu2 
Double Pengadaan  Volume 
Minggu2 
Yes  0.00 
Pengadaan _Volume_ 
Minggu3 
Double Pengadaan Volume 
Minggu3 
Yes  0.00 
Pengadaan _Volume_ 
Minggu4 
Double Pengadaan Volume 
Minggu4 
Yes  0.00 
Catatan VarChar, 
100 
Catatan Yes  - 
 
9. Tabel Realisasi Penggunaan Material 
Nama  : Tb_ Realisasi_Penggunan _Material 
Deskripsi isi  : Berisi data  Penggunaan material bulanan dan mingguan 
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Primary key  : Kode_ Realisasi _Penggunaan _ Material 
Foreign Key : Kode_Sumber_Daya_Material, Kode_Proyek, 
    Kode_periode_Bulan 
Tabel 4.14 Tabel Realisasi Penggunaan Material 
Nama Field Type dan Length Deskripsi 
Boleh 
Null Default 
Kode_Realisasi 
_Penggunaan _ 
Material 
Integer Identifier 
Kode_Realisasi 
_Penggunaan _ 
Material 
No AutoInc 
Kode_Sumber_Daya_
Material 
VarChar,5 ID Kategori dari 
tabel kategori 
No - 
Kode_Proyek VarChar,10 ID Produk dari 
tabel produk 
No - 
Kode_periode_Bulan Integer  Peringatan 
Sistem 
No - 
Volume Double Waktu  
Peringatan 
Sistem 
No 0.00 
Penggunaan 
_Volume_ Minggu1 
Double Penggunaan 
Volume  
Minggu1 
Yes  0.00 
Penggunaan 
_Volume_ Minggu2 
Double Penggunaan 
Volume  
Minggu2 
Yes  0.00 
Penggunaan 
_Volume_ Minggu3 
Double Penggunaan 
Volume  
Minggu3 
Yes  0.00 
Penggunaan 
_Volume_ Minggu4 
Double Penggunaan 
Volume  
Minggu4 
Yes  0.00 
Catatan VarChar,   
100 
 Yes   
 
10. Tabel Tb_Login 
Nama  : Tb_Login 
Deskripsi isi  : Berisi data login user 
Primary key  : ID_Login 
Foreign Key : - 
Tabel 4.15  Tabel Tb_Login 
Nama Field Type dan Length Deskripsi 
Boleh 
Null Default 
ID_Login Integer Identifier ID  No AutoInc 
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Login 
User_name VarChar,15 Nama user No - 
Password VarChar,20 Password User No - 
 
 Perancangan Struktur Menu Sistem 
 Berikut adalah perancangan Struktur menu dari sistem yang dirancangan 
agar memudahkan didalam melakukan integrasi antar modul Atau form. 
 
Gambar 4.7 Struktur Menu Sistem 
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 Perancangan Antar Muka Sistem (HIPO) 
Perancangan antar muka sistem bertujuan untuk menggambarkan sistem 
yang akan dibuat. Menu utama dari aplikasi  ini berisi menu Data Master Proyek, 
Data Perencanaan, Data Pengadaan, Data Penggunaan dan Data Progres Proyek. 
Di halaman utama ini juga berisi informasi tentang tujuan dari pembuatan sistem 
dan bagaimana cara pengguna menggunakan sistem ini. 
 
Gambar 4.8 Menu Utama SIM Pengelolaan Biaya Proyek 
Perancangan Menu Utama ini merupakan modul yang berfungsi untuk 
melakukan integrasi antar modul, dalam modul utama ini terdapat lima menu 
yaitu menu Data Master Proyek yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan 
data proyek dan RAB. Menu Perencanaan yang berfungsi untuk melakukan proses 
rencana rencana proyek baik itu rencana pengadaan maupun penggunaan material 
bulanan dan mingguan, kemudian menu Data Pengadaan yang berfungsi untuk 
melakukan proses realisasi pengadaan material. Selanjutnya menu Data 
penggunaan yang berfungsi melakukan proses realisasi Penggunaan material, 
yang terakhir adalah menu Data Progress Proyek yang menerangkan tentang 
informasi progress proyek dan evaluasi biaya proyek. 
Perancangan antar muka detail akan dijelaskan pada lampiran B. 
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 Perhitungan Metode Pengelolaan Biaya C/S-CSC 
Metode analisis dari sistem ini menggunakan 3 (tiga) parameter utama, 
agar dapat mengevaluasi setiap cost account dan level-level di atasnya dengan 
tepat. Parameter yang digunakan adalah : 
1. BCWS (Budgeted Cost for Work Schedule) 
BCWS merupakan anggaran biaya yang telah direncanakan berdasarkan 
jadwal pelaksanaan proyek. Untuk setiap periode yang diinginkan, anggaran 
biaya jadwal pekerjaan dihitung pada level cost account dengan 
menjumlahkan seluruh anggaran paket pekerjaan. 
2. BCWP (Budgeted Cost for Work Performance) 
BCWP atau erned value adalah anggaran biaya dari seluruh aktual pekerjaan 
yang sudah dilaksanakan sepanjang periode konstruksi. Biaya ini dapat 
dihitung pada masing-masing periode atau pada jumlah kumulatifnya dan 
dapat dihitung dari level terendah atau dapat diakumulasikan untuk level 
yang lebih tinggi. Kesulitan utama dalam penghitungan BCWP adalah 
mengestimasi kemajuan pekerjaan yang telah dimulai, tetapi belum selesai 
pada saat suatu periode waktu laporan. 
3. ACWP (Actual Cost of Work Performance) 
ACWP adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk penyelesaian pekerjaan 
pada waktu yang bersangkutan. Biaya aktual didapat dari laporan-laporan 
dan dikumpulkan pada level cost account periode itu. 
Dengan menggunakan tiga elemen tersebut, memungkinkan untuk 
mengevaluasi secara cepat pada setiap lower level cost account, yaitu : 
Tabel 4.16  Tabel Rumus C/S-CSC 
No DESCRIPTION  
1 Cost Variance BCWP - ACWP 
2 Schedule Variance BCWP - BCWS 
3 Cost Performance Index (CPI) BCWP / ACWP 
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4 Schedule Performance Index (SPI) BCWP / BCWS 
 COST  
5 Budget Estimate to Complete (BETC) (BAC - BCWP) / CPI 
6 CPI to-go 
(BAC - BCWP) / (BAC-
ACWP) 
7 
Budget Estimate at Completion 
(BEAC) 
ACWP+BETC 
 
 Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisa perhitungan 
metode pengelolaan biaya sebagai berikut: 
1. Menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek  
Berikut adalah RAB Proyek yang dipergunakan dalam uji simulasi 
perhitungan rumus C/S-CSC pada aplikasi (RAB tersebut sudah diinputkan 
kedalam database): 
Tabel 4.17  Tabel Contoh RAB Proyek  
Kode Nama Sumber Daya Sa tuan 
Koo 
fisien 
Volume 
Kontrak 
Harga 
Satuan Jumlah 
A1 Perkerjaan Perkerasan 13.411.927.020,00 
104000 Concrete K 350 t=30cm M3   10.500,00 494.713,07 5.194.487.235,00 
AA0021 Beton K350 (Slump 5) M3 1,03 10.815,00 354.500,00 3.833.917.500,00 
AA0034 Joint Sealant M2 0,05 473,00 180.000,00 85.140.720,00 
CC0008 Tukang Jam 0,42 4.408,85 2.500,00 11.022.112,50 
CC115 Pekerja Jam 1,00 10.500,00 500,00 5.250.000,00 
DD0007 Cutter Beton Jam 0,00 44,82 15.000,00 672.367,50 
DD0012 Concrete Paver M2 3,33 35.000,00 35.000,00 1.224.999.877,50 
DD0023 Generator Set 30-40Kva Jam 0,07 744,10 45.000,00 33.484.657,50 
103700 Perataan Dan Pemadatan Tanah M2   36.000,00 36.199,73 1.303.190.100,00 
CC0008 Tukang Jam 0,42 15.116,04 2.500,00 37.790.100,00 
CC115 Pekerja Jam 1,00 36.000,00 500,00 18.000.000,00 
CC42 tanah timbun m3 1,00 36.000,00 34.000,00 1.224.000.000,00 
DD0032 Motor Grader Jam 0,00 72,00 171.000,00 12.312.000,00 
DD0043 Vibro Roller Jam 0,00 72,00 145.000,00 10.440.000,00 
DD0045 Water Tangker Jam 0,00 14,40 45.000,00 648.000,00 
105000 Pekerjaan Pembesian Unt Jembatan Kg   126.000,00 54.875,00 6.914.249.685,00 
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AA0009 Besi Beton @ 25 mm Kg 10,50 1.323.000,00 4.700,00 6.218.100.000,00 
AA0037 Kawat Beton Kg 0,07 8.383,16 7.500,00 62.873.685,00 
CC0004 Upah Pembesian Kg 1,00 126.000,00 300,00 37.800.000,00 
CC0008 Tukang Jam 0,42 52.906,14 2.500,00 132.265.350,00 
CC0022 Mandor Jam 0,83 104.120,10 4.000,00 416.480.400,00 
DD0024 Genset 15 Kva Jam 0,01 1.869,21 25.000,00 46.730.250,00 
2. Informasi Progres Proyek sampai saat ini, 
Berikut ini adalah asumsi dari progres proyek hingga saat ini dikerjakan 
(Data ini sudah diinputkan kedalam database).  
Tabel 4.18  Tabel Informasi Progres Proyek  
Kode Nama Sumber Daya Volume Harga Biaya 
104000 Concrete K 350 t=30cm    10.500,00  
 
494.713,07  
 
5.194.487.235,00  
103700 Perataan Dan Pemadatan Tanah 
   
36.000,00  
   
36.199,73  
 
1.303.190.100,00  
105000 Pekerjaan Pembesian Unt Jembatan 
 
126.000,00  
   
54.875,00  
 
6.914.249.685,00  
 
Tabel 4.19  Tabel Informasi Progres Proyek Lanjutan 
Kode Rencana Volume 
Rencana 
Biaya 
Realisasi 
Volume 
Realisasi 
Biaya AktualCost 
104000 
          
10.000,00  
 
4.947.130.700,00  
            
9.000,00  
 
4.452.415.300,00  
    
491.543.275,00  
103700 
          
36.000,00  
 
1.303.190.100,00  
          
20.000,00  
    
723.994.500,00  
    
705.333.500,00  
105000 
        
101.000,00  
 
5.542.374.747,50  
          
76.000,01  
 
4.170.500.150,00  
 
4.330.058.350,00  
 
Penjelasan: 
a. Kolom volume, harga dan biaya berasal dari RAB Proyek 
b. Kolom rencana volume dan rencana biaya berasal dari jadwal rencana 
proyek 
c. Kolom realisasi volume. realisasi biaya berasal dari progres realisasi 
pengadaan sumber daya proyek 
d. Kolom Aktual cost berasal dari progres realisasi penggunaan sumber 
daya proyek 
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3. Mendapatkan Informasi Data BCWS, BCWP dan ACWP 
Berikut ini informasi dari data nilai BCWS. BCWP dan ACWP sebagai 
berikut: 
Tabel 4.20  Tabel Informasi Data BCWS. BCWP dan ACWP 
Kode Nama Sumber Daya BCWS BCWP ACWP 
104000 Concrete K 350 t=30cm  4.947.130.700,00  
 
4.452.415.300,00  
    
491.543.275,00  
103700 Perataan Dan Pemadatan Tanah 
 
1.303.190.100,00  
    
723.994.500,00  
    
705.333.500,00  
105000 Pekerjaan Pembesian Unt Jembatan 
 
5.542.374.747,50  
 
4.170.500.150,00  
 
4.330.058.350,00  
 
Penjelasan: 
a. Kolom BCWS berasal dari kolom Rencana Biaya 
b. Kolom BCWP berasal dari kolom Realisasi Biaya 
c. Kolom ACWP berasal dari kolom Aktual Cost 
4. Menentukan Perhitungan Cost Variance 
Rumus : 
Cost Variance = BCWP – ACWP 
CV(104000)= 4.452.415.300,00 - 491.543.275,00=3.960.872.025,00 
CV(103700)= 723.994.500,00 - 705.333.500,00=18.661.000,00 
CV(105000)= 4.170.500.150,00 - 4.330.058.350,00 = -159.558.200,00 
5. Menentukan Perhitungan Schedule Variance 
Rumus : 
Schedule Variance = BCWP – BCWS 
SV(104000)= 4.452.415.300,00 - 4.947.130.700,00 = - 494.715.400,00 
SV(103700)= 723.994.500,00 - 1.303.190.100,00 = -579.195.600,00 
SV(105000)= 4.170.500.150,00 - 5.542.374.747,50 = -1.371.874.597,50 
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6. Menentukan Perhitungan Cost Performance Index (CPI) 
Rumus : 
Cost Variance = BCWP / ACWP 
CPI(104000)= 4.452.415.300,00 / 491.543.275,00= 9,06 
CPI(103700)= 723.994.500,00 / 705.333.500,00=1,03 
CPI(105000)= 4.170.500.150,00 / 4.330.058.350,00 = 0,96 
7. Menentukan Perhitungan Schedule Performance Index (SPI) 
Rumus : 
Schedule Performance Index (SPI) = BCWP / BCWS 
SPI(104000)= 4.452.415.300,00 / 4.947.130.700,00 = 0,90 
SPI(103700)= 723.994.500,00 / 1.303.190.100,00 = 0,56 
SPI(105000)= 4.170.500.150,00 / 5.542.374.747,50 = 0,75 
8. Menentukan Perhitungan Budget Estimate to Complete (BETC) 
Rumus : 
Budget Estimate to Complete (BETC)= (BAC – BCWP) / CPI 
BETC (104000)= ((13.411.927.020,00*80%)-4.452.415.300,00) / 9,06 
BETC (104000)= 6.974.588.445,44 
BETC (103700)= ((13.411.927.020,00*80%)-723.994.500,00) / 1,03 
BETC (103700)= 18.009.984.808,80 
BETC (105000)= ((13.411.927.020,00*80%)-4.170.500.150,00) / 0,96 
BETC (105000)= 8.716.620.184,98 
9. Menentukan Perhitungan CPI to-go 
Rumus : 
CPI to-go= (BAC - BCWP) / (BAC-ACWP) 
CPI to-go (104000)= ((13.411.927.020,00*80%)-4.452.415.300,00) / 
((13.411.927.020,00*80%)-491.543.275,00) 
CPI to-go (104000)= 0,61 
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CPI to-go (103700)= ((13.411.927.020,00*80%)-723.994.500,00) / 
((13.411.927.020,00*80%)-705.333.500,00) 
CPI to-go (103700)= 1,00 
CPI to-go (105000)= ((13.411.927.020,00*80%)-4.170.500.150,00) / 
((13.411.927.020,00*80%)-4.330.058.350,00) 
CPI to-go (105000)= 1,02 
10. Menentukan Perhitungan Budget Estimate at Completion (BEAC) 
Rumus : 
Budget Estimate at Completion (BEAC)= ACWP + BETC 
BEAC (104000)= 491.543.275,00 + 6.974.588.445,44= 7.466.131.720,44 
BEAC (103700)= 705.333.500,00 + 18.009.984.808,80= 18.715.318.308,80 
BEAC (105000)= 4.330.058.350,00 + 8.716.620.184,98= 13.046.678.534,98 
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BAB V 
PENGUJIAN PROGRAM 
5.1  Dokumentasi Program 
 Implementasi merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan pada 
keadaaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui sistem yang dibuat benar-benar 
dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. 
 Dalam pembuatan tugas akhir ini hanya sebatas pada analisa dan perancangan 
sistem yang dilakukan oleh penulis, tetapi penulis juga melakukan pembuatan koding 
yang hanya sebatas mempresentasikan dari apa yang dianalisa dan dirancangan dalam 
tugas akhir  ini. Proses coding dimulai dari pembuatan database menggunakan Ms. 
Access dan pembuatan coding menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih oleh 
penulis. Oleh sebab itu pada Bab 5 ini dilakukan dokumentasi hasil program sesuai 
dengan analisa yang dirancangan. 
5.1.1 Lingkungan Dokumentasi 
 Pada prinsipnya setiap desain sistem yang telah dirancang memerlukan sarana 
pendukung yaitu berupa peralatan-peralatan yang sangat berperan dalam menunjang 
penerapan sistem yang didesain terhadap pengolahan data. Komponen-komponen 
yang dibutuhkan antara lain hardware, yaitu kebutuhan perangkat keras komputer 
dalam pengolahan data kemudian software, yaitu kebutuhan akan perangkat lunak 
berupa sistem untuk mengoperasikan sistem yang telah didesain. 
5.1.1.1  Perangkat Keras 
1. Processor  : Intel Pentium IV 4.50 GHz 
2. Memory   : 128 MB 
3. Harddisk   : 40 GB 
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5.1.1.2  Perangkat Lunak 
1. Sistem Operasi : Windows XP Profesional 
2. Bahasa Pemrograman : Visual Basic 
3. Tools    : Visual Basic 6.0 
4. DBMS   : Ms. Access 
5.1.2  Dokumentasi Program SIM Pengelolaan Biaya Proyek. 
1.   Modul Input Data Proyek Baru 
 
Gambar 5.1 Modul Input Data Proyek Baru 
Modul ini berfungsi untuk mamasukkan data Proyek baru yang akan dikelola 
atau dikerjakan oleh perusahaan, dalam menu ini juga diberi fasilitas untuk 
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melakukan perubahan dan penghapusan data Proyek yang telah di-input-kan kedalam 
sistem. 
Setelah data proyek yang akan dikerjakan selanjutnya dilakukan proses 
pembuatan periode bulan pelaksanaan untuk memudahkan dalam proses Rencana, 
pengadaan dan pemakaian material proyek. Dalam form diatas terdapat tombol 
“Periode Bulan” sebagai link untuk melakukan proses pembuatan periode bulan. 
Kemudian terdapat tombol “Pilih Proyek” yang berfungsi untuk memilih proyek yang 
akan dikerjakan oleh perusahaan. 
2.   Modul Input Data (RAB) Rencana Anggaran Biaya Proyek 
 
Gambar 5.2 Modul Input Data (RAB) Rencana Anggaran Biaya Proyek 
Modul ini berfungsi untuk melakukan penyusunan Rencana anggaran biaya 
proyek, data-data yang terlibat dalam proses RAB ini adalah data jenis pekerjaan data 
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tahap pekerjaan dan data sumber daya material. Proses penyusunan pada awalnya 
dimasukkan data jenis pekerjaannya selanjutnya pada tiap satu data jenis pekerjaan 
dimasukkan beberapa data tahap pekerjaan dan pada tiap satu data tahap pekerjaan 
dimasukkan beberapa data sumber daya material proyek. Data-data tersbut 
merupakan data kebutuhan proyek yang akan dijalankan. 
Dalam perancangan form ini tedapat tiga buah Tab yang masing-masing 
berfungsi untuk melakukan input data RAB, menampilkan informasi RAB dalam 
bentuk Listing dan menampilkan informasi rekap persumber daya proyek 
 
 
Gambar 5.3 Modul Listing Data (RAB) Rencana Anggaran Biaya Proyek 
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Informasi Listing Data (RAB) Rencana Anggaran Biaya Proyek merupakan 
informasi dalam bentuk tabel yang disusun sesuai dengan format penyusunan RAB. 
Didalam tabel ini terdapat data yang diproses atau dihitung secara otomatis yaitu  
a. Data Volume sumber daya material, dengan perhitungan koofisien sumber 
daya material dikalikan dengan volume tahap pekerjaan. 
b. Jumlah biaya sumber daya material, dengan perhitungan volume sumber 
daya material dikalikan dengan harga satuan sumber daya material 
c. Harga satuan tahap pekerjaan, dengan perhitungan jumlah seluruh biaya 
sumber daya material pada tahap pekerjaan tertentu dibagi dengan volume 
tahap pekerjaan. 
d. Bobot / Persentase pekerjaan, diperoleh dari pembagian jumlah seluruh 
biaya proyek dengan jumlah biaya tahap pekerjaan atau sumber daya 
material. 
 
Gambar 5.4 Modul Rekap Data (RAB) Rencana Anggaran Biaya Proyek 
Persumber Daya 
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Informasi data Rekap Data (RAB) Rencana Anggaran Biaya Proyek 
Persumber Daya merupakan  rekapitulasi pada masing-masing volume dan biaya 
sumber daya proyek yang dirancang dalam RAB. Tujuannya untuk mengetahui RAB 
pada masing-masing persumber daya proyek. 
3.   Modul Input Rencana Pengadaan Material Bulanan 
 
Gambar 5.5 Modul Rencana Pengadaan Material Bulanan 
 Setelah dilakukan proses input data RAB proyek maka selanjutnya dibuat 
Rencana proyek yang meliputi Rencana pengadaan material bulanan dan mingguan 
serta Rencana pemakaian material bulanan dan mingguan 
 Saat pertama kali membuka form Rencana pengadaan material bulanan maka 
data yang ditampilkan adalah data tahap pekerjaan seperti Gambar 4.5, proses input 
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data Rencananya adalah dengan memasukkan rencana pengadaan volume untuk tiap-
tiap tahap pekerjaan setiap bulannya. Setelah di klik pada baris tabel nama tahapnya 
maka akan tampil form input Rencana tahap. Selanjutnya masukkan rencana volume 
tiap-tiap bulannya, sedangkan untuk rencana sumber daya akan mengikuti 
perhitungan rencana volume tahap secara otomatis. Dalam gambar diatas dapat dilihat 
pada menu Tab senajutnya. 
 
Gambar 5.6 Modul Input Rencana Pengadaan Material Bulanan 
 Field-field kriteria yang harus diisi pada gambar 4.6 adalah memilih periode 
bulan dan memasukkan besarnya nilai jadwal volume rencana pengadaan kemudian 
menekan tombol ”Simpan” maka data rencana pengadaan material bulanan sudah 
disimpan. 
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 Didalam pembuatan rencana pengadaan material bulanan ini juga disertai 
dengan fasilitas untuk menampilkan grafik bertujuan untuk mengetahui data rencana 
dalam bentuk grafik supaya lebih mudah dipahami oleh user. Grafik yang 
dirancangan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan user, pengaturan grafik meliputi 
pengaturan bentuk grafik, pengaturan tampilan grafik, nama legent, title grafik, 
gridline dan lain-lain. Berikut adalah form grafik dalam pembuatan rencana 
pengadaan material 
 
Gambar 5.7 Modul Grafik Rencana Pengadaan Material Bulanan 
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4.   Modul Input Rencana Pengadaan Material Mingguan 
 
Gambar 5.8 Modul Input Rencana Pengadaan Material Mingguan 
 Setelah dilakukan Rencana pengadaan material bulanan maka selanjutnya 
dapat dilakukan Rencana pengadaan material mingguan. Rencana volume untuk tiap-
tiap bulan selanjutnya dipecah lagi menjadi empat bagian yaitu rencana volume 
minggu 1, rencana volume minggu 2, rencana volume minggu 3 dan rencana volume 
minggu 4. dimana jumlah rencana volume empat minggu itu harus sama dengan 
rencana volume untuk satu bulan. 
Saat pertama kali membuka form Rencana pengadaan material mingguan 
maka data yang ditampilkan adalah data tahap pekerjaan seperti Gambar 4.7. Setelah 
di klik pada baris tabel nama tahapnya maka akan tampil form input Rencana tahap. 
Selanjutnya pilih terlebih dahulu periode bulannya kemudian masukkan rencana 
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volume untuk tiap-tipa minggunya, sedangkan untuk rencana sumber daya akan 
mengikuti perhitungan rencana volume tahap secara otomatis.  
Field-field kriteria yang harus diisi pada form input rencana pengadaan 
mingguan adalah memasukkan besarnya nilai jadwal volume minggu 1, jadwal 
volume minggu 2, jadwal volume minggu 3 dan jadwal volume minggu 4, kemudian 
menekan tombol ”Simpan” maka data rencana pengadaan material mingguan sudah 
disimpan 
5. Modul Input Rencana Penggunaan Material Bulanan 
 
Gambar 5.9 Modul Input Rencana Penggunaan Material Bulanan 
 Setelah proses Rencana penggunaan material telah dibuat baik untuk 
Rencana bulanan ataupun mingguan, maka selanjutnya dibuat penjadwalan rencana  
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penggunaan material bulanan. Proses pembuatan ini harus mengikuti rencana 
pengadaan yang ada, bahwa proses penggunaan volume untuk tiap bulannya 
maksimal sama dengan volume rencana pengadaan tiap bulan tersebut atau 
dibawahnya. Proses Rencana penggunaan material secara umum prosesnya sama 
dengan proses Rencana pengadaan material 
 
Gambar 5.10 Perancangan Menu Input Rencana Pemakaian Material Bulanan 
 Field-field kriteria yang harus diisi adalah memilih periode bulan dan 
memasukkan besarnya nilai jadwal volume pemakaian kemudian menekan tombol 
”Simpan” maka data rencana pemakaian material bulanan sudah disimpan. 
Didalam pembuatan rencana penggunaan material bulanan ini juga disertai 
dengan fasilitas untuk menampilkan grafik bertujuan untuk mengetahui data rencana 
dalam bentuk grafik supaya lebih mudah dipahami oleh user. Grafik yang 
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dirancangan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan user, pengaturan grafik meliputi 
pengaturan bentuk grafik, pengaturan tampilan grafik, nama legent, title grafik, 
gridline dan lain-lain. Berikut adalah form grafik dalam pembuatan rencana 
pengadaan material 
 
Gambar 5.11 Modul Grafik Rencana Penggunaan Material Bulanan 
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6. Modul Input Rencana Penggunaan Material Mingguan 
 
Gambar 5.12 Modul Input Rencana Penggunaan Material Mingguan 
 Setelah proses rencana penggunaan material untuk bulanan selesai maka 
selanjutnya dibuat rencana penggunaan material untuk mingguan. Proses pembuatan 
ini harus mengikuti rencana pengadaan periode mingguan yang ada, bahwa proses 
penggunaan volume untuk tiap minggunya maksimal sama dengan volume rencana 
pengadaan tiap minggu tersebut atau dibawahnya. Proses rencana penggunaan 
material mingguan secara umum prosesnya sama dengan proses rencana pengadaan 
material periode mingguan. 
Field-field kriteria yang harus diisi adalah memasukkan besarnya nilai jadwal 
volume minggu 1, jadwal volume minggu 2, jadwal volume minggu 3 dan jadwal 
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volume minggu 4, kemudian menekan tombol ”Simpan” maka data rencana 
pemakaian material mingguan sudah disimpan 
7. Modul Proses Realisasi Pengadaan Material 
 
Gambar 5.13 Modul Proses Realisasi Pengadaan Material 
 Modul ini berfungsi untuk melakukan proses realisasi pengadaan material 
yang dilakukan oleh bagian divisi operasional proyek. Proses pengadaan harus benar-
benar sesuai dengan kondisi rencana pengadaan yang ada. dalam proses ini juga 
fasilitas untuk melakukan cross check antara volume pengadaan material dan rencana 
pengadaan material baik itu bulanan ataupun mingguannya. Ini berguna untuk 
evaluasi perbandingan antara rencana dan realisasi apakah sudah sesuai atau tidak. 
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8.  Modul Proses Realisasi Penggunaan Material 
 
Gambar 5.14 Modul Proses Realisasi Penggunaan Material 
 Modul ini berfungsi untuk melakukan proses penggunaan material yang 
dilakukan oleh bagian divisi operasional proyek. Proses penggunaan harus benar-
benar sesuai dengan kondisi rencana penggunaan yang ada. dalam proses ini juga 
fasilitas untuk melakukan cross check antara volume penggunaan material dan 
rencana penggunaan material baik itu bulanan ataupun mingguannya. 
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9.   Modul Cross Check rencana Dan Realisasi Penggunaan Material 
 
Gambar 5.15 Modul Proses Pemakaian Material 
 Modul ini berfungsi untuk melakukan cross check antara volume pemakaian 
material dan rencana pemakaian material baik itu bulanan ataupun mingguannya. Ini 
berguna untuk evaluasi perbandingan antara rencana dan realisasi apakah sudah 
sesuai atau tidak. 
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10.   Modul Informasi Progress Proyek 
 
Gambar 5.16 Modul Proses Pemakaian Material 
 Modul ini berfungsi untuk melihat informasi progress proyek yang 
ditampilkan dalam bentuk volume dan persentase kemajuan proyek yang dikerjakan. 
Informasi yang ditampilkan merupakan perbandingan antara informasi rencana 
penggunaan dan realisasi penggunaan atau pengerjaan proyek. 
Proses dokumentasi pada bab ini hanya diterangkan secara singkat sedangkan 
proses dokumentasi secara rinci serta penjelasan rincianya ada pada lampiran 
implementasi. 
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5.2 Pengujian Dokumentasi Program 
Pengujian dilakukan untuk melihat hasil dokumentasi program, apakah 
berjalan sesuai tujuan atau masih terdapat kesalahan-kesalahan. Pengujian aplikasi ini 
dilakukan pada lingkungan pengujian sesuai dengan lingkungan program yang dibuat. 
Pengujian dilakukan dengan menguji fungsi-fungsi per modul. 
5.2.1 Lingkungan Pengujian 
Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, data dan responden 
yang menguji sistem, serta bentuk observasi yang dilakukan. Sistem ini diuji dengan 
menggunakan komputer sebagai berikut:  
1. Perangkat Keras dengan spesifikasi 
a. Processor  : AMD Sempron 2600 MHz 
b. Memory              : 256 MB 
c.   Harddisk   : 40 GB 
2. Perangkat Lunak dengan spesifikasi 
a. Sistem Operasi  : Windows XP Profesional 
b. Bahasa Pemrograman  : Visual Basic 
c. Tools    : Visual Basic 6.0 
d. DBMS    : Ms. Access 
5.2.2 Identifikasi Pengujian 
Kelas uji pada identifikasi pengujian dilakukan secara rinci dengan 
menggunakan penggujian black box dan dokumentasinya ada pada lampiran C. 
5.2.3 Kesimpulan pengujian 
 Setelah melakukan pengujian sistem terhadap analisa dan perancangan sistem 
informasi pengelolaan biaya proyek kontruksi menggunakan metode C/S-CSC, 
keluaran yang dihasilkan oleh sistem ini sesuai dengan kriteria yang diharapkan.  
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 Dari hasil pengujian diatas juga dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat 
membantu user dalam mengelola biaya proyek konstruksi. Berdasarkan modul master 
proyek user mudah dalam mengoperasikan sistem, berdasarkan modul perencanaan 
atau penjadwalan proyek user juga mudah dalam mengoperasikan sistem. Pada 
modul pengadaan proyek cukup mudah dalam mengoperasikan sistem, pada modul 
penggunaan proyek user juga cukup mudah dalam mengoperasikan sistem, dan pada 
modul data progres proyek user mudah dalam mengoperasikan sistem. 
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BAB VI 
P E N U T U P 
 
6.1 Kesimpulan 
 Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Dalam penelitian ini, Metode cost and schedule control system criteria 
(C/S-CSC) benar-benar membantu kontraktor atau pelaksana proyek 
dalam membuat perencanaan dasar. 
2. Sistem informasi pengelolaan biaya proyek konstruksi dapat dilihat pada 
demo system tersebut. 
 
6.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1.  Bagi peneliti 
 Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Manajemen 
Proyek. 
2.  Bagi Pelaksana Proyek 
Dengan adanya system sistem informasi pengelolaan biaya proyek 
konstruksi ini, dapat mempermudah pelaksana proyek (kontraktor) dalam 
membuat Perencanaan Dasar (PA) 
3.  Bagi penelitian selanjutnya 
dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ide bagi 
peneliti-peneliti yang ingin mendalami permasalahan ini selanjutnya dan 
hendaknya ditambahkan perancangan jalur kritis atau kemunduran waktu 
dalam pengerjaan proyek.  
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